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Crynodeb Gweithredol 
Bu’n flwyddyn gyffrous arall o ran adfer mawndiroedd yng Nghymru. Yn unol â 
chyfarwyddyd Llywodraeth Cymru, parhaodd y Rhaglen Weithredu Genedlaethol ar 
Fawndiroedd (RhWGF) gyda’i gwaith yn 2022/23 i adfer mawndiroedd ledled Cymru er 
mwyn ymdrin â’r argyfyngau Natur a Hinsawdd. Yna, ym mis Hydref 2022, cyhoeddodd 
Julie James AS, Gweinidog Newid Hinsawdd Llywodraeth Cymru, ei nod i dreblu 
gweithgareddau adfer mawndiroedd erbyn 2030/31. Arweiniodd hyn at gyfnod cynllunio 
estynedig er mwyn sicrhau y gallwn ehangu ein hymdrechion i adfer mawndiroedd. Wrth 
inni edrych tua’r dyfodol, mae’r Adroddiad Blynyddol hwn yn bwrw golwg dros 
weithgareddau adfer mawndiroedd a chamau strategol a roddwyd ar waith yn 2022/23. 

Mae’r RhWGF yn cydnabod y cysylltiad cynhenid rhwng storio carbon, rheoleiddio 
allyriadau nwyon tŷ gwydr, a’r manteision bioamrywiaeth sy’n deillio o fawndiroedd. Nod y 
Rhaglen yw gwella gwydnwch yr ecosystem trwy gyfrwng rhaglen uchelgeisiol sy’n 
cynnwys gweithgareddau adfer a dulliau rheoli cynaliadwy. Trwy wneud hyn, bydd y 
Rhaglen yn cyfrannu mewn modd gwirioneddol at nodau Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) i 
ymdrin â’r argyfyngau Hinsawdd a Natur. Nodir manylion llawn ynglŷn â sut mae’r Rhaglen 
yn cyfrannu at fframweithiau polisi blaenoriaeth Llywodraeth Cymru, megis cynlluniau 
ymaddasu ar gyfer newid hinsawdd yn unol â deddfwriaeth allweddol fel Deddf yr 
Amgylchedd, yn y Rhaglen Weithredu Genedlaethol ar Fawndiroedd ar gyfer 2020-2025. 

Yn 2022/23, adeiladodd y RhWGF ar sylfeini’r ddwy flynedd lwyddiannus gyntaf er mwyn 
adfer oddeutu 630ha fan leiaf o fawndiroedd ar draws pump o blith chwech o feysydd 
thema gweithredu â blaenoriaeth. 

Cyflawnwyd oddeutu 56% o’r gwariant ar weithgareddau adfer ar y cyd â phartneriaid 
ledled Cymru, ac ariannwyd y gwaith hwn trwy gyfrwng dulliau megis: Caffael, Grantiau, a 
Chytundebau Rheoli Tir. Rhywbeth newydd a welwyd yn y drydedd flwyddyn oedd lansio’r 
Grant Datblygu – cynigiwyd dwy rownd yn 2022/23 gyda’r nod o gynorthwyo unigolion a 
sefydliadau i gymryd y camau cyntaf tuag at adfer mawndiroedd. 

Ym mis Hydref 2022, cafwyd cyfle hefyd i dynnu sylw ehangach at lwyddiannau Adfer 
Mawndir Cymru pan gynhaliwyd Cynhadledd Mawndiroedd yr Undeb Rhyngwladol dros 
Gadwraeth Natur (IUCN) yn Aberystwyth. Cynhaliwyd y gynhadledd ar y cyd gyda CNC a 
phrosiect Cyforgorsydd Cymru LIFE. Fe wnaeth y RhWGF gefnogi Llywodraeth Cymru i 
gyflwyno Trosolwg Gwladol, yn ogystal â chyflwyno gwaith y Rhaglen, cynnal amrywiaeth 
o weithdai ac ymweld â dau safle – sef Coedwig Tywi ar Ystad Goetir Llywodraeth Cymru 
er mwyn gweld gwaith yn ymwneud ag adfer corsydd wedi’u coedwigo ac erydiad mawn; a 
safle tir uchel Llyn Efyrnwy o dan arweiniad un o bartneriaid y Rhaglen, sef RSPB Cymru. 

Ar draws y gweinyddiaethau datganoledig, mae’r RhWGF yn cynrychioli Cymru’n strategol 
yn Grŵp Cyflawni Pedair Rhaglen Genedlaethol ar Fawndiroedd er mwyn ymdrin â heriau 
cyffredin trwy gydweithredu, gan ganolbwyntio yn gyntaf ar safonau a methodolegau 
adrodd. 

Yng Nghymru, mae’r RhWGF wedi cyfnerthu rhai grwpiau rhanddeiliaid allweddol, yn 
bennaf felly Grŵp Partneriaid Gweithredu Strategol Adfer Mawndir, lle trafodwyd dulliau 
cydgysylltiedig mewn cyfarfod a lle cynhaliwyd ymweliad safle dilynol ger Llyn Efyrnwy gan 
un o’r partneriaid. Aeth y gwaith cynllunio yn ei flaen gyda dau grŵp strategol arall er 

https://cdn.cyfoethnaturiol.cymru/media/692545/national-peatlands-action-programme.pdf
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mwyn dwysáu gweithgareddau ar gyfer 2023/24, sef Rhwydwaith Ymarferwyr - 
Gweithredu ar Leoliad Adfer Mawndir Cymru, a Fforwm Monitro ac Ymchwil Adfer Mawndir 
Cymru. 

Rydym yn parhau i ymgysylltu â rhanddeiliaid rhanbarthol trwy gyfrwng arweinwyr 
Datganiadau Ardal er mwyn pennu opsiynau ar gyfer integreiddio’r RhWGF â 
gweithgareddau Datganiadau Ardal. 

Rydym yn parhau i ganolbwyntio ar feithrin gallu, a pharhaodd y RhWGF i feithrin 
cydberthnasau gweithio cadarnhaol gyda chontractwyr. Mae’r dull rhagweithiol hwn wedi 
esgor ar ddatrys problemau contractiol yn gynnar, sef problemau y sylwodd y contractwyr 
a thîm y Rhaglen arnynt. 

Oddi mewn i CNC, mae’r RhWGF wedi parhau i feithrin a chynnal cydberthnasau a 
arweiniodd at gyflawni gwaith yn uniongyrchol trwy bartneriaid mewnol. Parhaodd gwaith 
adfer y Rhaglen ar Ystad Goetir Llywodraeth Cymru yn 2022/23, a llwyddwyd i weithio ar 
fwy na 90 hectar. Trwy adeiladu ar y cydberthnasau mewnol a gafodd eu meithrin yn y 
blynyddoedd blaenorol, llwyddwyd i ddatblygu cyd-ddealltwriaeth. Ar y cyd â thimau polisi 
coedwigoedd, mae’r Rhaglen yn parhau i bennu cyfleoedd i adfer mawndiroedd ar Ystad 
Goetir Llywodraeth Cymru, fel y gellir cynllunio ymlaen llaw a llywio’r Cynlluniau Adnoddau 
Coedwig. 

Cryfhawyd mwy fyth ar gydweithio mewnol mewn perthynas ag adfer mawndiroedd a 
rhannu gwybodaeth trwy gyfrwng cyfarfodydd chwarterol Grŵp Gweithredu Mawndir CNC 
a’r is-grwpiau Caffael, Adrodd a Chyfathrebu. 

Mae’r RhWGF wedi sefydlu dulliau cyfathrebu rhagweithiol a ystyrlon gyda’r cyhoedd trwy 
gyfrwng digwyddiadau, gweminarau, cynnwys ar y we, fideos, gwaith ymgysylltu â’r 
cyfryngau, podlediadau, a’r cyfryngau cymdeithasol. Mae’r data a gasglwyd yn dangos 
diddordeb cynyddol a chadarnhaol mewn gwybodaeth am y manteision sy’n perthyn i 
adfer mawndiroedd yng Nghymru, a’r cyfleoedd i fynd i’r afael â gwaith o’r fath. Hefyd, 
llwyddodd partneriaethau creadigol allanol i ysgogi diddordeb mewn prosiect o dan 
arweiniad artist lle’r aethpwyd ati i ymgysylltu â phlant ysgol lleol a’r cyfryngau 
cenedlaethol fel ei gilydd; bydd y gwaith hwn yn parhau yn 2023/24. 

Ar 4 Ebrill 2022, rhoddwyd hwb i wybodaeth mynediad agored ar gyfer y cyhoedd pan 
lansiwyd y porth data mawndiroedd ar wefan CNC. Mae’r porth mawndiroedd yn cynnwys 
yr holl ddata mawndiroedd sydd ar gael i’r cyhoedd, a hynny mewn fformat hygyrch. 
Dyma’r tro cyntaf i’r wybodaeth hon gael ei chyflwyno yn y fath fodd. Ar y porth, ceir 
gwahanol haenau o ddata gofodol yn ymwneud â mawndiroedd, yn cynnwys mapiau 
newydd a gwblhawyd yn ddiweddar yn ymwneud â dosbarthiad mawn a phriodoleddau 
carbon. Ariannwyd hyn gan Lywodraeth Cymru. Mae gwaith yn parhau i ddatblygu 
fformatau adrodd safonol ar gyfer gweithgareddau adfer mawndiroedd, ar draws y 
Rhaglen a’i phartneriaid, fel y gellir llunio trefniadau adrodd cenedlaethol. 
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1. Cyflwyniad 
Mae’r adroddiad hwn yn disgrifio gwaith a wnaed yn ystod trydedd flwyddyn (2022/23) y 
Rhaglen Weithredu Genedlaethol ar Fawndiroedd (RhWGF). 

Rhaglen bum mlynedd yw hon. Caiff ei hariannu gan Lywodraeth Cymru a’i harwain gan 
Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC). Gellir dod o hyd i fanylion am y rhaglen mewn adran 
arbennig ar wefan CNC (Cyfoeth Naturiol Cymru / Rhaglen Weithredu Genedlaethol ar 
Fawndiroedd). 

Mae’r Rhaglen yn cydnabod y cysylltiad cynhenid rhwng storio carbon, rheoleiddio 
allyriadau nwyon tŷ gwydr, a’r manteision bioamrywiaeth sy’n deillio o fawndiroedd. Ei nod 
yw gwella gwydnwch ecosystem mawndiroedd Cymru trwy gyfrwng rhaglen uchelgeisiol 
sy’n cynnwys gweithgareddau adfer a dulliau rheoli cynaliadwy. Trwy wneud hyn, bydd y 
Rhaglen yn cyfrannu mewn modd gwirioneddol at helpu i ymdrin â’r argyfyngau Hinsawdd 
a Natur. 

Yn gryno, mae’r rhaglen genedlaethol (gweler Tabl 1) yn pennu ffocws ar gyfer 
gweithgareddau adfer ar draws chwe thema gweithredu â blaenoriaeth. Mae’r rhain yn 
cynrychioli’r prif gyd-destunau sy’n berthnasol i ddirywiad mawndiroedd yng Nghymru. 

• Erydiad mawn 
• Draeniad mawn 
• Rheoli mawndiroedd diraddedig yr ucheldir mewn ffordd gynaliadwy 
• Rheoli mawndiroedd diraddedig yr iseldir mewn ffordd gynaliadwy 
• Mawndiroedd wedi’u coedwigo 
• Mawndiroedd a oraddaswyd 

Mae tair o themâu trawsbynciol eraill yn cynnig cydlyniant cenedlaethol ar draws meysydd 
hollbwysig yn ymwneud â’n capasiti a’n gallu ar y cyd yng Nghymru i adfer mawndiroedd 
yn y mannau lle mae angen gwneud hynny ar fwyaf o frys. 

• Cydlyniant cenedlaethol 
• Monitro a chofnodi gweithgareddau’n genedlaethol 
• Ymgysylltu mwy â rhanddeiliaid, ac yn ehangach, ynglŷn â gwaith adfer 

mawndiroedd a’i werth i’r gymdeithas 
 
 
  

https://naturalresources.wales/evidence-and-data/maps/the-national-peatland-action-programme/?lang=cy
https://naturalresources.wales/evidence-and-data/maps/the-national-peatland-action-programme/?lang=cy
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Tabl 1: Crynodeb o themâu gweithredu blaenoriaeth a themâu trawsbynciol y RhWGF. 

Themâu Gweithredu Blaenoriaeth y RhWGF  

 

 

Erydiad mawn 

• Mae erydiad mawndiroedd yn 
arwain at golli llystyfiant 
mawndiroedd ynghyd â’r dyddodion 
mawn hanfodol (naill ai’n rhannol 
neu’n gyfan gwbl). 

• Mae erydu yn arwain at lawer o 
allyriadau nwyon tŷ gwydr ynghyd â 
gronynnau a charbon tawdd. 

• Hefyd, mae erydiad mawn yn 
effeithio’n fawr ar ddraenio – 
effeithiau sy’n ymestyn ymhell y tu 
hwnt i ôl troed uniongyrchol y 
nodweddion a gaiff eu herydu. 

• Bydd newid hinsawdd yn 
gwaethygu erydiad. Er mai mater 
cymharol leol yw hwn, sy’n 
berthnasol yn bennaf i 
ucheldiroedd, mae angen cymryd 
camau ar frys i atal ychwaneg o 
golledion mawn ac i annog y mawn 
i ailddatblygu trwy gyfrwng 
amrywiaeth o dechnegau. 
 

Mawn wedi ei ddraenio 

• Mae draenio yn dal i ddigwydd dros ardal 
eang a chaiff yr arfer ei gysylltu â 
gwaethygu allyriadau nwyon tŷ gwydr a 
chreu systemau hydrolegol anffafriol i 
fignenni sy’n ffurfio mawn. 

• Hefyd, mae draenio’n arwain at 
sefyllfaoedd hunanbarhaol – hynny yw, 
mae draenio gwael yn arwain at newid 
topograffi’r arwyneb ac mae hyn yn arwain 
at golli rhagor o ddŵr. 
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Rheoli mawndiroedd diraddedig yr 
ucheldir mewn ffordd gynaliadwy 

• Gorgorsydd yw’r cynefin mawndir 
ehangaf sydd gennym, ac mae 
maint y cynefin hwn yn golygu ei fod 
yn arbennig o bwysig o ran 
gwydnwch yr ecosystem, a hefyd o 
ran lliniaru nwyon tŷ gwydr, storio 
carbon a rheoli perygl llifogydd yn 
naturiol. 

• Mae erydiad mawn a draeniad 
mawn yn themâu ynddynt eu hunain, 
ond mae angen rhoi mesurau eraill 
ar waith yn eang fel y gellir mynd i’r 
afael â gormodedd o blanhigion 
glaswelltaidd neu rugaidd ac adfer 
gorgorsydd ar dir sydd wedi cael ei 
newid i raddau helaeth o’i gyflwr 
naturiol. 

• Nod y thema hon yw adfer 
gorgorsydd i gyflwr lle bydd dulliau 
rheoli cynaliadwy rhad yn effeithiol o 
ran darparu gwasanaethau 
ecosystem a diddordeb 
bioamrywiaeth, ac o ran lleihau 
perygl tân. 
 

Rheoli mawndiroedd diraddedig yr iseldir 
mewn ffordd gynaliadwy 

• Mae mawndiroedd yr iseldir yn adnodd 
hanfodol ar gyfer bioamrywiaeth 
mawndiroedd, ond maent wedi’u darnio 
ac nid ydynt yn wydn iawn ar hyn o bryd. 

• Mae mawndiroedd yr iseldir sydd wedi’u 
haddasu yn rhyddhau llawer o allyriadau 
nwyon tŷ gwydr a gallant storio llawer o 
garbon fesul hectar oherwydd dyfnder y 
dyddodion mawn. 

• Mae’r thema hon yn canolbwyntio ar adfer 
safleoedd i gyflwr lle gall dulliau rheoli 
cynaliadwy parhaus (yn cynnwys pori 
tymhorol pan fo hynny’n briodol) gynnal 
gwasanaethau ecosystemau a diddordeb 
bioamrywiaeth. 
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Mawndiroedd wedi’u coedwigo 

• Mae coedwigo yn cynyddu allyriadau 
nwyon tŷ gwydr sy’n deillio o 
arwyneb y mawn ac yn peri i 
gynefinoedd mawndiroedd 
ddiraddio. 

• Mae llawer o fawndiroedd wedi’u 
coedwigo yn perthyn i adnodd 
mawndiroedd Cymru, yn bennaf ar 
dir uchel. 

• Bydd ffocws cyfredol y Rhaglen yn 
canolbwyntio ar adfer darnau o 
fawndir lle ceir planhigfeydd â 
dosbarthiad cnwd isel, yn ogystal â 
thir agored oddi mewn i Ystad Goetir 
Llywodraeth Cymru. 
 

Mawndiroedd a oraddaswyd 

• Mae’r rhain yn bennaf yn cynnwys 
mawndiroedd sydd wedi’u haddasu’n 
fawr. Maent yn cynnwys ardaloedd a 
ddraeniwyd yn helaeth o dan laswelltir 
wedi’i wella a thir âr: mae’r allyriadau 
nwyon tŷ gwydr mwyaf dwys sy’n deillio o 
fawndiroedd Cymru yn perthyn i’r 
categorïau hyn. 

• Bydd y cam blaenoriaeth hwn yn anelu at 
ddechrau trwy gyfrwng proses 
ymgynghori a thrwy ddefnyddio safleoedd 
arddangos. 
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Themâu trawsbynciol  

Cydlyniant cenedlaethol 

• Mae angen cydlyniant cenedlaethol er 
mwyn meithrin y capasiti a’r gallu i adfer 
mawndiroedd ar ran holl bartneriaid y 
Rhaglen Weithredu Genedlaethol ar 
Fawndiroedd (RhWGF). 

• Mae’r broses sy’n gysylltiedig â 
Datganiadau Ardal yn rhan bwysig o’r 
gwaith hwn, a defnyddir fforwm 
ymarferwyr cenedlaethol i hyrwyddo 
arferion gorau ar draws pob agwedd ar y 
RhWGF. 

• Hefyd, bydd y thema’n canolbwyntio ar 
lunio canllawiau pan fo angen, ynghyd â 
helpu i ddarparu hyfforddiant i 
ymarferwyr a chontractwyr fel y gellir 
ehangu ac ymestyn y gallu i gyflawni 
prosiectau adfer. 
 

• Mae angen rhaglen genedlaethol 
gydgysylltiedig i gofnodi 
gweithgareddau a monitro canlyniadau 
er mwyn sicrhau bod camau a 
chanlyniadau’r prosiect yn cael eu 
cofnodi’n fanwl gywir, ar gyfer 
amrywiaeth eang o sbardunau adrodd. 

• Hefyd, mae angen y gwaith hwn fel y 
gellir llywio a thargedu rhagor o 
ymdrechion a sicrhau y canolbwyntir ar 
leoliadau blaenoriaeth, ar draws y 
chwe thema gweithredu blaenoriaeth. 

• Ategir y thema hon gan swydd 
bwrpasol oddi mewn i strwythur y 
RhWGF, sef y Swyddog Data a SGDd. 

 

Monitro a chofnodi 
gweithgareddau’n 

genedlaethol 

Ymgysylltu mwy â 
rhanddeiliaid, ac yn 
ehangach, ynglŷn â 

gwaith adfer mawndiroedd 
a’i werth i’r gymdeithas 

• Mae mawndiroedd ymhlith prif asedau 
amgylcheddol Cymru, gan ddangos y 
gall defnyddio atebion ar sail natur esgor 
ar Reoli Adnoddau Naturiol yn 
Gynaliadwy yng Nghymru. 

• Bydd y thema drawsbynciol hon yn anelu 
at ymgysylltu mwy â rhanddeiliaid a’r 
gymuned ehangach ynglŷn ag adfer 
mawndiroedd. 

• Ategir y thema hon gan swydd bwrpasol 
oddi mewn i’r RhWGF, sef y Swyddog 
Cyfathrebu ac Ymgysylltu â 
Phartneriaethau. 
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2. Adnoddau’r Rhaglen 
Yn ystod ail chwarter 2022/23, cadarnhawyd y byddai’r Rhaglen yn cael arian gan 
Lywodraeth Cymru, a phennwyd £1m ar gyfer gwaith adfer cyfalaf. Rhoddwyd dyraniad 
refeniw o £372k ar gyfer rheoli’r rhaglen. Rhoddwyd £1.1m yn ychwanegol gan Gynllun 
Buddsoddi Gwledig Llywodraeth Cymru yn ystod y flwyddyn. 

2.1. Rheoli’r Rhaglen 
Yn ei thrydedd flwyddyn, cynhaliwyd y Rhaglen Weithredu Genedlaethol ar Fawndiroedd 
(RhWGF) gan chwech o staff prosiect, ar gontractau cyfnod penodol hyd at fis Mawrth 
2025. Ni chafwyd newidiadau staff yn ystod 2022/23. Hefyd, cyfrannodd rhai o staff eraill 
CNC yn fawr at gyflawni’r Rhaglen, yn arbennig felly Mannon Lewis a weithredodd fel 
uwch-arweinydd rheoli ar gyfer datblygu’r Rhaglen yn y dyfodol, a Dr Peter Jones, 
Cynghorydd Arbenigol Arweiniol CNC ar gyfer mawndiroedd, a barhaodd i gefnogi gwaith 
y RhWGF mewn nifer o ffyrdd. Darparodd y ddau ohonynt swyddogaethau rheoli ar gyfer 
gwahanol agweddau ar y prosiect. 

Tabl 2. Crynodeb o swyddi’r Rhaglen Weithredu Genedlaethol ar Fawndiroedd. 
 

Teitl Dyddiad 
dechrau 

Cyfarwyddiaeth 
CNC 

Y tîm y lleolir y 
swydd ynddo 
oddi mewn i 
CNC 

Rôl 

Rheolwr 
Prosiect 18/5/20 

Tystiolaeth, 
Trwyddedu a 
Pholisi 

Ecosystemau a 
Rhywogaethau’r 
Tir 

Arwain a rheoli’r 
prosiect 

Swyddog 
Cyllid a 
Grantiau 

1/9/20 Gweithrediadau Pobl a Lleoedd y 
Gogledd Orllewin 

Cynllunio 
cyllidebau, caffael, 
rheoli grantiau, 
rheoli contractwyr 
a chynorthwyo’r 
prosiect 
 

Swyddog 
Prosiect, De 
Cymru 

1/9/20 Gweithrediadau 
 

Pobl a Lleoedd y 
Gogledd Orllewin 

Cynllunio a 
chyflawni’r gwaith 
o baratoi’r pridd 

Swyddog 
Prosiect, 
Gogledd 
Cymru 

1/9/20 Gweithrediadau Pobl a Lleoedd y 
Gogledd Orllewin 

Cynllunio a 
chyflawni’r gwaith 
o baratoi’r pridd 

Swyddog Data 
a SGDd 

Chwarter 
2, 
2021/22 

Tystiolaeth, 
Trwyddedu a 
Pholisi 

Ecosystemau a 
Rhywogaethau’r 
Tir 

Rheoli’r porth data 
Rheoli Adnoddau 
Naturiol yn 
Gynaliadwy – 
rheoli data a SGDd 
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Swyddog 
Cyfathrebu a 
Phartneriaeth 

1af:  
Ch2-3, 
2021/22 
2il: 
21/03/22 

Tystiolaeth, 
Trwyddedu a 
Pholisi 

Ecosystemau a 
Rhywogaethau’r 
Tir 

Rheoli cyfathrebu 
mewnol ac allanol 
ac ymgysylltu â 
phartneriaethau 

Swyddog 
Caffael (0.5) 
(Contractwyr) 

Ch2 
2020/21 Gweithrediadau Caffael 

Cynorthwyo i 
weithredu’r ddau 
fframwaith Cymru 
gyfan 

    

2.2. Llywodraethu’r Rhaglen 
Mae’r mesurau a ddefnyddir i lywodraethu’r rhaglen wedi bod yr un fath o’r cychwyn 
cyntaf. Cyfuniad o drefniant rheoli llinell gan ddau arweinydd tîm a gwaith craffu trwy 
gyfrwng Bwrdd goruchwylio Prosiectau Cyfalaf CNC ynghyd â Bwrdd prosiect â 
chyfansoddiad ffurfiol a sefydlwyd ym mis Medi 2020 ac sy’n atebol i Fwrdd Bioamrywiaeth 
a Gwydnwch Ecosystemau CNC, a’r Bwrdd Rheoli Adnoddau Naturiol. 

Cynrychiolir arweiniad Llywodraeth Cymru mewn perthynas â pholisi mawn ar Fwrdd y 
Rhaglen Weithredu Genedlaethol ar Fawndiroedd. 

Hefyd, ceir Grŵp Mawn ehangach yn CNC i ategu’r RhWGF. 

Mae trefniadau llywodraethu’r prosiect wedi mynd rhagddynt yn unol ag egwyddorion 
cynllun dirprwyo ariannol CNC, sef Rheoli ein Harian. Aethpwyd ati i gynllunio’r prosiect 
trwy ddefnyddio cynllun prosiect Excel a thrwy ddilyn methodoleg PRINCE2. 

Mae’r dogfennau cynllunio a’r trefniadau sicrhau yn dal i ddilyn y systemau a ddatblygwyd 
o dan Swyddfa Rheoli Portffolio CNC yn unol â’r model busnes pum achos. 
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3. Systemau ariannu a ddefnyddiwyd i gyflawni 
rhaglen 2022/23 

Er mwyn sicrhau bod y cyllidebau a ddyrannwyd yn cael eu cyflawni’n effeithiol o fewn 
amserlen heriol, defnyddiodd y Rhaglen Weithredu Genedlaethol ar Fawndiroedd 
(RhWGF) amrywiaeth o systemau cyllido er mwyn lleihau risgiau’r prosiect. 

Defnyddiodd y Rhaglen y systemau canlynol i ariannu a chyflawni prosiectau cyfalaf: 

• grantiau 
• caffael uniongyrchol 
• cytundebau rheoli tir 

 

3.1. Cymorth grant 
Er mwyn cyflawni’r Rhaglen, mae angen i amrywiaeth eang o gyrff partner gyfrannu ar y 
cyd ac mewn modd cydgysylltiedig – partneriaid y mae gan lawer ohonynt arbenigedd 
helaeth mewn adfer mawndiroedd.  

Mae cymorth grant yn ffordd allweddol o ymgysylltu â phartneriaid, a llwyddwyd i wneud 
hyn trwy gyfrwng portffolio systemau grantiau newydd CNC. O blith y tair system grantiau, 
roedd Cyllid Strategol a Ddyrannwyd (CSD) ac arian grantiau cystadleuol ar gael i’w 
defnyddio yn 2022/23. 

Ceisiodd y RhWGF sicrwydd ar gyfer y rhaglen grantiau gan y Swyddogaeth Rheoli 
Rhaglenni newydd ac annibynnol sy’n gwerthuso rhaglenni ar sail model busnes pum 
achos cyn cael cadarnhad ar gyfer y rhaglen yn unol â’r egwyddorion a nodir yn Rheoli ein 
Harian. 

Bwriad y system CSD yw galluogi CNC i gyflawni gwaith blaenoriaeth trwy gyfrwng 
partneriaid strategol. Caiff cyllidebau eu dyrannu rhwng partneriaid yn unol â fformiwla sy’n 
seiliedig ar feini prawf gwrthrychol. Yn 2022/23, aeth y RhWGF ati i ddefnyddio CSD i 
ddyrannu grantiau i amrywiaeth o dderbynyddion grantiau, a derbyniodd naw o’r rheini y 
cynnig CSD.  
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Ffigur 1: Mae’r siart a’r tabl isod yn dangos gwaith adfer mawndiroedd a ariannwyd trwy 
gyfrwng y Grant Cyllid Strategol a Ddyrannwyd (CSD) ym Mlwyddyn 3 (2022/23). 
Dyrannwyd cyfanswm o £700k i bartneriaid trwy gyfrwng CSD; cyfanswm gwariant y 
partneriaid oedd £634,530. 

 

 

Ym mis Ebrill 2022, lansiwyd rownd gyntaf y Grant Datblygu cystadleuol, a oedd yn cynnig 
rhwng £10,000 a £30,000 i gynorthwyo unigolion a sefydliadau i gynllunio prosiectau adfer 
mawndir. Mae’r Grant Datblygu hwn yn helpu partneriaid newydd i gymryd camau 
allweddol o ran asesu eu mawndir(oedd) cyn cyflwyno cynllun gweithredu i gynnal y 
gwaith adfer yn y dyfodol. Ar sail y diddordeb a ddangoswyd yn y rownd gyntaf, lansiwyd 
ail rownd ym mis Tachwedd 2022 gyda’r bwriad o ddechrau ar y gwaith yn 2023 a’i 
gwblhau erbyn diwedd mis Mawrth 2024. Yn ystod y rownd gyntaf, dyfarnwyd grantiau i 
Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, Dŵr Cymru Ymddiriedolaeth Elan, a Pharc 
Cenedlaethol Eryri. Dyma enghreifftiau o gamau a gymerwyd i baratoi ar gyfer adfer 
mawndiroedd: casglu data am safleoedd, yn cynnwys data SGDd yn ymwneud â dyfnder y 
mawn a draenio artiffisial, paratoi i ailsefydlu migwyn, a chysylltu â chymunedau a sicrhau 
caniatâd. 

Cyllid Strategol a Ddyrannwyd Cyfansymiau 
Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed £7,334 
AHNE Dyffryn Gwy £13,818 
Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru £20,067 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro £20,291 
AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy £22,246 
Yr RSPB £54,997 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog £86,995 
Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol £107,144 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri £301,638 
Cyfanswm £634,530 
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3.2. Caffael uniongyrchol 
Cafodd y safleoedd a 
ddewiswyd ar gyfer 
eu cynnwys yn y 
RhWGF eu rhoi ar 
waith ddiwedd 2019. 
Cefnogwyd y broses 
gan Grŵp Mawn 
mewnol CNC a staff 
eraill oddi mewn i 
CNC, ac aethant ati i 
gynnig awgrymiadau 
ar gyfer safleoedd 
prosiect yn unol â’r 
chwe thema 
gweithredu â 
blaenoriaeth. 

Yn dilyn trafodaeth 
gyda Thîm Cynllunio’r 
Goedwig 
Genedlaethol oddi 
mewn i CNC ac 
arweiniad gan yr 
Adran Stiwardio Tir, 
dewiswyd 
mawndiroedd wedi’u 
coedwigo er mwyn 
canolbwyntio ar 
ardaloedd â 
dosbarthiad cnwd isel 
(<10) a thir agored 
(yn ôl diffiniad y 
broses Cynllunio 
Adnoddau Coedwig), 
gweler Ffigur 2. 

 

Ffigur 1. Cyn (ar y brig) ac ar ôl (ar y gwaelod) gwaith adfer 
hydrolegol ar SoDdGA Figyn Blaen Brefi ar Ystad Goetir 
Llywodraeth Cymru. Dengys y llun sut mae adeiladu croniadau 
mawn a byndiau cyfuchlinol yn lleihau faint o ddŵr a gollir ac yn 
cynyddu cynefin pwll y mawndir.  
Lluniau: Cartwright Associates/Owen Environmental 

Mae’r RhWGF yn parhau i sefydlu, datblygu a chynnal cydberthnasau gweithio agos gyda 
chydweithwyr yn CNC sy’n gweithio ar Ystad Goetir Llywodraeth Cymru. Mae hyn yn 
cynnwys: pennu ardaloedd posibl y gellir eu hadfer ar dir a reolir gan CNC, meithrin 
cydweithredu rhwng tîm y RhWGF a thimau rheoli/polisi sefydledig yn y maes 
coedwigaeth, datblygu rhagor o raglenni gwaith, datblygu ffyrdd o weithio a rhannu 
gwybodaeth am safleoedd, a phennu prosesau a dulliau llywodraethu (e.e. proses ar gyfer 
gwerthu pren). 

Hefyd, mae’r RhWGF wedi ariannu gwaith ar Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA) a 
Gwarchodfeydd Natur gyda chymorth gan dimau gweithlu integredig a thimau 
Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol lleol (Ffigur 3). Aeth y Rhaglen ati i brynu gwaith yn 
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uniongyrchol trwy gyfrwng cytundebau fframwaith y Rhaglen (gweler Adroddiad Blwyddyn 
1). 

Sgriniwyd yr holl waith gan Dîm Asesu Amgylcheddol mewnol CNC er mwyn sicrhau y 
gellid darganfod effeithiau posibl yn gynnar ac er mwyn rhoi mesurau osgoi a lliniaru ar 
waith. 

Roedd caffael uniongyrchol ar gyfer camau adfer a mesurau rheoli mawndiroedd ar ACA 
Corsydd Môn yn cynnwys: 

• Strimio a chribinio llystyfiant ar ardaloedd mwyaf sensitif y ffen galchog 
• Gosod ffens drydan o amgylch rhan o’r tir er mwyn sicrhau y gellid rheoli pori’n well 

er budd y boblogaeth fwyaf o degeirianau’r clêr yng Nghymru 
• Lladd gwair gyda’r peiriant cynaeafu gwair (Pistenbully) 
• Strimio a chribinio llystyfiant – Bodeilio 
• Gosod ffens drydan o amgylch rhan o’r tir – Bodeilio 

 
Ffigur 3. Roedd angen torri, strimio, a chribinio llystyfiant trwchus yng Nghors Bodeilio. 

3.3. Cytundebau Rheoli Tir Adran 16 
Yn gyffredinol, caiff cyllid uniongyrchol a roddir gan CNC ar gyfer adfer neu reoli 
gweithgareddau ar dir trydydd partïon ei lywodraethu gan Gytundebau Rheoli Adran 161. 

Sefydlwyd cytundebau A16 newydd gyda thrydydd partïon a chyflawnwyd gwaith trwy 
gyfrwng cytundebau presennol a chytundebau newydd. Yn 2020/21, sefydlwyd 
cytundebau newydd yn Allt Forgan a Cherniau ar Ystad Efyrnwy, ac ar gyfer Cwm Elan; yn 
2021/22, sefydlwyd cytundebau o’r fath yn Rhiwargor yn Efyrnwy; ac yn 2022/23, 
sefydlwyd rhai yn Gadfa a Hafod, sydd hefyd yn Efyrnwy. Bydd y cytundebau ar waith am 
bum mlynedd a bydd arian ar gael ar gyfer yr ardaloedd hyn drwy gydol y pum mlynedd. 
Dengys Ffigur 4 enghraifft o waith a wnaed trwy gyfrwng Cytundeb Rheoli Tir Adran 16 yn 
2022/23. 

 
1 Gweler Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 – Nodiadau Esboniadol (legislation.gov.uk) 

https://www.legislation.gov.uk/cy/anaw/2016/3/notes/division/2/1/16
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Ffigur 2. Gwaith ar raddfa fawr i adfer gorgors tir uchel ar y Cerniau, rhan o ACA y 
Berwyn. Cynhwysir y darn hwn o dir mewn cytundeb A16 a sefydlwyd yn 2020/21, ac 
aethpwyd i’r afael â’r gwaith drwy gydol 2020/21, 2021/22 a 2022/23. Mae’r pyllau a 
grëwyd yn debyg iawn i’r patrymau naturiol sy’n nodweddiadol o fawndiroedd sy’n tyfu ac 
maent yn bwysig iawn i fioamrywiaeth mawndiroedd – ychydig o fawndiroedd Cymru sy’n 
arddangos y nodweddion hyn bellach, ac mae’n debyg bod erydu a draenio yn ffactorau 
allweddol yn hyn o beth. Llun: Alexander Falkingham, Yr RSPB 

3.4. Paratoi ar gyfer y dyfodol 
Mae’r RhWGF wedi buddsoddi yn y dasg o ddatblygu cynlluniau gwaith i’w cyflawni yn y 
dyfodol. Mae hyn yn cynnwys pennu tir dan reolaeth CNC ar Ystad Goetir Llywodraeth 
Cymru, sef tir y mae angen ei adfer o fewn cynlluniau dylunio coedwigoedd presennol, 
ynghyd â chynnal arolygon helaeth gyda dronau ar ardaloedd anhygyrch, cael gwybodaeth 
sgrinio amgylcheddol ar gyfer safleoedd arfaethedig, ac ymdrin ag awgrymiadau sgrinio, 
e.e. cael caniatâd ar gyfer cyrsiau dŵr, trwyddedau llygod pengrwn y dŵr, arolygon mawn, 
coladu data, a chynnal gwiriadau llinell. Hefyd, mae’r RhWGF wedi gweithio i ddatblygu 
cytundebau Adran 16 pellach, fel y gellir eu cwblhau a’u cyflawni yn y blynyddoedd 
ariannol dilynol.  

3.4.1. Cyfleoedd i adfer mawn ar Ystad Goetir Llywodraeth Cymru 
Mae Ystad Goetir Llywodraeth Cymru yn cynnwys 16% o adnodd mawndiroedd Cymru ac 
mae 13% o’r Ystad ar fawn dwfn (Ffigur 5). Dyma gyfle pwysig yng Nghymru i adfer 
mawndiroedd wedi’u coedwigo, a hefyd bydd modd i CNC ddatblygu a hyrwyddo arferion 
gorau y gellir eu defnyddio mewn mannau eraill. 
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Ffigur 3. Dosbarthiad a maint mawn dwfn yng Nghymru ar Ystad Goetir Llywodraeth 
Cymru 

Nid yw’r holl Ystad wedi’i choedwigo. Mae ardaloedd sydd heb eu plannu ac a leolir ar 
fawn dwfn yn cynnig cyfleoedd mwy buan i adfer mawn. Hefyd, bydd cwympo cnydau â 
chnwd isel, heb ailblannu’r ardaloedd hynny, yn cynnig cyfleoedd pellach i adfer 
mawndiroedd ar fawn dwfn. 

Yn ystod Blwyddyn 3, treuliodd y RhWGF gryn amser yn chwilio am gyfleoedd i adfer 
mawndiroedd wedi’u coedwigo ledled Cymru. Yn awr, defnyddir yr wybodaeth hon i bennu 
rhaglenni ar gyfer gwaith adfer mawndiroedd yn y tymor byr (2-5 mlynedd), y tymor canolig 
(5-10 mlynedd) a’r tymor hir (>10 mlynedd), yn unol â’r categorïau canlynol: 

• Ar raddfa fras, argaeledd tir heb ei blannu, rhwng y tymor byr a’r tymor canolig 
• Ar raddfa fras, argaeledd planhigfeydd wedi’u cwympo ac na fyddant yn cael eu 

hailblannu, rhwng y tymor canolig a’r tymor hir 
• Yn y tymor canolig, argaeledd ardaloedd sy’n cynhyrchu pren o ansawdd gwael ar 

fawn dwfn y pennwyd eu bod yn rhan o gylch 10 mlynedd Cynlluniau Adnoddau 
Coedwig ar gyfer blociau coedwig unigol  

• Rhaglen adfer y RhWGF trwy gyflawni gwaith yn uniongyrchol rhwng y tymor byr a’r 
tymor canolig. 
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Cynlluniau Adnoddau Coedwig ar gyfer datblygu ymhellach raglen 
waith y Rhaglen Weithredu Genedlaethol ar Fawndiroedd 

Mae allbynnau arolygon y pecyn cymorth mawn yn ffynhonnell ddata hanfodol ac 
anhepgor wrth lunio Cynlluniau Adnoddau Coedwig (gweler Adroddiad Blwyddyn 2). Mae 
cynllunwyr adnoddau coedwig yn defnyddio tystiolaeth yr arolygon i lunio argymhellion a 
gwneud penderfyniadau a gydbwysir â blaenoriaethau eraill, gan anelu yn y pen draw at 
gyflawni nodau Ystad Goetir Llywodraeth Cymru, a bennir yn ‘Diben a Rôl yr Ystad Goetir’. 
Caiff argymhellion ar gyfer ardaloedd lle dylid adfer mawn eu seilio ar y meini prawf yma: 
mae mawn dwfn i’w gael yno ac mae dosbarthiad y cnwd yn isel (llai na 10), gweler Ffigur 
6. 

 

Ffigur 6. Enghreifftiau o goedwigoedd â chnwd isel ar fawn dwfn. 

https://cdn.cyfoethnaturiol.cymru/media/695230/npap-2nd-year-annual-report.pdf
https://naturalresources.wales/about-us/what-we-do/welsh-government-woodland-estate/our-vision-for-the-welsh-government-woodland-estate/?lang=en#:%7E:text=The%20purpose%20and%20role%20of%20the%20WGWE%20is%20framed%20in,all%20woodlands%20in%20Wales%3B%20and
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Mae’r RhWGF yn rheoli amserlen arolygu ar draws Ystad Goetir Llywodraeth Cymru. 
Mae’r arolygon hyn yn ategu proses y Cynlluniau Adnoddau Coedwig ac yn helpu i daflu 
goleuni ar ardaloedd lle ceir mawn dwfn. Yn ystod Blwyddyn 3, canolbwyntiodd 
ymdrechion y Rhaglen ar flociau coedwig â’r ganran uchaf o fawn, megis blociau coedwig 
Mynyddoedd Cambria ac Alwen (Gweler Adran 6.1.2). 

Caiff argymhellion y pecyn cymorth mawn eu hadolygu ochr yn ochr â dosbarthiad y cnwd 
a dyfnder y mawn er mwyn pennu cyfleoedd i adfer mawndiroedd rhwng y tymor byr a’r 
tymor hir. Hefyd, bydd arbenigwyr ar goetiroedd ac arbenigwyr technegol ar fawndiroedd 
yn ymweld â safleoedd i ddewis a dethol o blith yr ardaloedd y’u dewiswyd ar gyfer eu 
hadfer (Tabl 3). 

Yna, caiff y safleoedd eu hymgorffori yn rhaglen waith y RhWGF ar gyfer mynd i’r afael â 
gwaith uniongyrchol, yn cynnwys datblygu contractau adfer trwy gynllunio gwaith adfer a 
rheoli trwyddedau a chydsyniadau cyn rhoi’r contract ar waith, a hefyd trwy gyfrwng gwaith 
cyfalaf. Mae safleoedd adfer yn cynnwys safleoedd agored fel Llyn Gorast yn ogystal â 
safleoedd a oedd gynt wedi’u coedwigo, yn cynnwys Nant Gwinau. 

Tabl 3. Camau a dulliau a ddefnyddiwyd i bennu darnau o dir coedwig y dylid adfer 
mawndiroedd arnynt 

Camau Dull 

Pennu blociau coedwig â 
mawn  

Mapiau dosbarthiad mawn: 32 o flociau gyda mwy 
na 10ha o fawn 

Pennu ardaloedd y dylid eu 
harolygu i chwilio am fawn o 
fewn y bloc coedwig 

Gwybodaeth coedwigwyr ac astudiaethau desg 
(mapiau mawn, cnwd gwael yn hanesyddol) 

Arolygon y Pecyn Cymorth 
Mawn 

Dosbarthiad y cnwd, dyfnder y mawn, arolygon 
llystyfiant a roddwyd ar gontract gan y Rhaglen 
Weithredu Genedlaethol ar Fawndiroedd 

Adolygu’r argymhellion 
Y Tîm Coedwigoedd a’r Tîm Gweithrediadau 
Mawn: adolygu mapiau’r arolygon a phennu 
ardaloedd y dylid ymweld â nhw 

Ymweld â safleoedd a dewis a 
dethol ardaloedd y dylid eu 
hadfer ar gyfer Cynlluniau 
Adnoddau Coedwig 

Y Tîm Coedwigoedd a’r Tîm Gweithrediadau 
Mawn: dewis a dethol ardaloedd ar gyfer adfer 
mawn 
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Ffigur 7. Enghraifft o arolwg yn ymwneud â dosbarthiad y cnwd a dyfnder y mawn er 
mwyn pennu cyfleoedd i adfer mawndiroedd rhwng y tymor byr a’r tymor hir. Fel rhan o’r 
broses, bydd arbenigwyr ar goetiroedd ac arbenigwyr technegol ar fawndiroedd yn ymweld 
â safleoedd i ddewis a dethol o blith yr ardaloedd y’u dewiswyd ar gyfer eu hadfer. 

 

Ffigur 8. Cynllun adfer sy’n ymgorffori amryfal nodweddion, megis croniadau a byndiau 
cyfuchlinol i reoli’r elfennau hydrolegol fel y gellir gwneud y gorau o’r potensial i adfer y 
mawndir. 
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4. Trosolwg o waith a wnaed yn ystod Blwyddyn 3 
y Rhaglen 

Isod, crynhoir rhai o elfennau allweddol y prosiect a nodir ffigurau sy’n dangos rhai o’r prif 
feysydd y llwyddwyd i’w cyflawni yn 2022/23. 

4.1. Adfer mawndiroedd trwy gyflawni gwaith cyfalaf 

 

Ffigur 9. Map yn dangos lleoliad safleoedd y dechreuwyd eu hadfer yn 2022/23 a'r prif 
fathau o weithgareddau adfer yr aethpwyd i’r afael â nhw ar bob safle. Troshaenir yr 
wybodaeth ar Fap Mawndiroedd Cymru. 
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Gwariant ar waith mawndiroedd ar draws y themâu blaenoriaeth a 
dargedwyd 
 

% 

Rheoli mawndiroedd yr iseldir mewn modd cynaliadwy 2.6 

Erydiad mawn a draeniad mawn 14.4 

Mawndiroedd wedi’u coedwigo 13.3 

Rheoli mawndiroedd yr ucheldir mewn modd cynaliadwy 69.7 

Ffigur 10. Siart gylch a thabl cysylltiedig yn crynhoi’r gwariant ar draws y themâu 
gweithredu blaenoriaeth a dargedwyd yn 2022/23. 
 
Tabl 4. Manylion am yr hyn a gyflawnwyd a’r dulliau a ddefnyddiwyd, ar gyfer 2022/23. 

Dull Hectarau Y prif themâu blaenoriaeth yr ymdriniwyd 
â nhw 

Grant Cyllid Strategol a 
Ddyrannwyd 

3,394*  
 

• Draeniad mawndiroedd 
• Erydiad mawndiroedd 

Cytundebau Rheoli Tir Adran 
16 247* 

• Draeniad mawndiroedd 
• Erydiad 
• Rheoli mawndiroedd yr ucheldir mewn 

modd cynaliadwy 
Caffael gwaith paratoi’r pridd 
yn uniongyrchol 143 • Mawndiroedd wedi’u coedwigo 

• Mawndiroedd yr iseldir 
* bydd y ffigur hwn yn cael ei adolygu er mwyn sicrhau ei fod yn cyd-fynd â methodoleg 
gofnodi’r Rhaglen Weithredu Genedlaethol ar Fawndiroedd. Yr amcangyfrif ceidwadol ar 
gyfer hectarau a gyflawnwyd yw 630ha. Mae’r ffigurau yn y tabl hwn, a gofnodwyd ar gyfer 
grantiau CSD, yn cynnwys hectarau sylweddol lle’r aethpwyd ati yn bennaf i gael gwared â 
sitka wedi hadu. 
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4.2. CSD Parc Cenedlaethol Eryri 
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4.3. CSD Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog 
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4.4. CSD yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol 
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4.5. CSD yr RSPB 

 
Lluniau: Alexander Falkingham, Yr RSPB 
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4.6. Gwaith adfer a ariannwyd trwy gyfrwng y grant CSD 
(pob un yn werth llai na £25k) 
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4.7. Cytundebau Rheoli Tir 

 
Lluniau: Alexander Falkingham, Yr RSPB  
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4.8. Caffael uniongyrchol gan CNC 

 
Figyn Blaen Brefi Lluniau: Cartwright Associates Ltd ac Owen Environmental  
Llyn Gorast Llun: Dinsdale Moorland Specialists Ltd 
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5. Cydlynu a chefnogi’r modd y cyflawnir y gwaith 
Mae yna wahaniaeth rhwng rôl strategol a rôl gyflawni’r Rhaglen Weithredu Genedlaethol 
ar Fawndiroedd (RhWGF). Mae trosolwg o’r elfennau hyn yn adlewyrchu’r cydlyniant 
rhwng rolau deublyg y Rhaglen, yn ogystal â’r camau a gymerir ar y cyd gan bartneriaid 
ledled Cymru. 

Mae rôl gyflawni’r Rhaglen, ynghyd â’r arfer o gyfathrebu â phartneriaid mewnol ac allanol, 
yn llywio strategaethau. Ar y llaw arall, mae rôl strategol y Rhaglen yn ei galluogi i gynnig 
cydlyniant a hwyluso arferion gorau o ran y modd mae partneriaid mewnol ac allanol yn 
cyflawni ac yn adrodd. 

Mae cefnogaeth nifer o bartneriaid allanol sy’n canolbwyntio ar adfer mawndiroedd yn 
ategu rôl strategol y RhWGF. Er bod y partneriaid hyn yn gweithredu o dan sefydliadau 
neu adrannau gwahanol, cânt eu hintegreiddio gan y cyllid a ddarperir gan Lywodraeth 
Cymru a’r strategaeth adfer mawndiroedd a gaiff ei harwain gan y Rhaglen. 

Ar y cyd, mae’r gweithgarwch hwn yn adlewyrchu uchelgais a buddsoddiad Llywodraeth 
Cymru yn y gwaith o ymdrin â’r argyfyngau Hinsawdd a Natur trwy adfer mawndiroedd – 
hynny yw, Adfer Mawndir Cymru (gweler Ffigur 11). Yn ogystal â chrynhoi’r elfennau a 
gyflawnwyd yn uniongyrchol gan y RhWGF a’r arweiniad strategol a gynigiwyd ganddi, 
mae’r adroddiad hwn hefyd yn adlewyrchu llwyddiant partneriaeth ehangach Adfer 
Mawndir Cymru. 

 
Ffigur 11. Dangosir bod Adfer Mawndir Cymru yn ddull partneriaeth a’i fod yn cynnwys yr 
holl weithredu i adfer mawndiroedd a ariennir gan Lywodraeth Cymru. 

5.1. Partneriaethau strategol 
O safbwynt rôl strategol y Rhaglen, mae hi’n bwysig ymgysylltu’n helaeth er mwyn cyfleu’r 
manteision a’r cyfleoedd sy’n perthyn i adfer mawndiroedd. Mae’r Rhaglen yn cydgysylltu 
mwy na 10 o bartneriaethau allweddol, grwpiau â buddiannau neu rwydweithiau, ac mae’n 
cyfrannu arbenigedd mewn mawndiroedd at fwy na 10 o grwpiau cysylltiedig. O blith y 
partneriaethau a’r rhwydweithiau y mae’r Rhaglen wedi trefnu neu wedi cyfrannu atynt, 
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nodir isod pedwar o’r grwpiau allweddol (ar draws Cymru neu’r DU) sy’n anelu at bennu 
effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd. 

Cymru – Partneriaethau Datganiadau Ardal, ymgysylltu sy’n seiliedig ar 
leoedd 
Mae cydgysylltu, cefnogi a helpu partneriaid i gyflawni gwaith adfer yn un o blith tair thema 
drawsbynciol a bennir yn y RhWGF. Cydnabyddir pwysigrwydd Datganiadau Ardal ym 
Mholisi Adnoddau Naturiol Llywodraeth Cymru a chynhwysir hyn mewn deddfwriaeth ar 
ffurf Adran 11 o Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016. 

Mae dull y Datganiadau Ardal yn sail i waith y RhWGF yn y maes hwn, ac adlewyrchir ei 
bwysigrwydd yn y ffaith fod y tair rôl cyflawni prosiectau (gwaith tir) wedi’u lleoli oddi mewn 
i Dîm Pobl a Lleoedd y Gogledd Orllewin. 

Mae chwe phartneriaeth y Datganiadau Ardal tir (gweler Ffigur 12) yn darparu grwpiau o 
randdeiliaid y gall y Rhaglen eu defnyddio i sicrhau yr eir ati mewn modd cydweithredol i 
ddatblygu rhaglenni adfer ar y raddfa fwyaf priodol ac yn y lleoliadau iawn o fewn 
fframwaith canllaw cyffredinol y Rhaglen Genedlaethol. 

Mae’r dull hwn sy’n ‘seiliedig ar leoedd’ yn hollbwysig i athroniaeth Datganiadau Ardal, a 
bydd yn helpu i sicrhau y gall y RhWGF feithrin capasiti a gallu yn y rhannau hynny o 
Gymru neu yn y sectorau hynny lle na chafwyd rhyw lawer o weithredu hyd yn hyn. 

Yn ystod 2022/23, roedd mentrau a gynhaliwyd rhwng y RhWGF a’r timau’r Datganiadau 
Ardal yn cynnwys datblygu prosiectau ymgysylltu gyda thimau Gogledd Orllewin Cymru a 
Chanolbarth Cymru, ymestyn prosiectau, ac archwilio buddiannau pori ar fawndiroedd. 
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Ffigur 12. Cynrychiolir cyfran helaeth o fawndiroedd Cymru yn Natganiadau Ardal 
Canolbarth a Gogledd Orllewin Cymru lle canolbwyntiodd y RhWGF ar ymgysylltu yn ystod 
y blynyddoedd cynnar. 
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Cymru – Grŵp Partneriaid Gweithredu Strategol Adfer Mawndir 
Nod y grŵp partneriaeth ‘lefel uchel’ hwn yw sicrhau y rhoddir dull strategol a 
chydgysylltiedig ar waith. Gwneir hyn trwy gyfnewid gwybodaeth, trwy gydnabod 
blaenoriaethau ar y cyd, trwy weithio mewn partneriaeth a chynnig cymorth da, a thrwy 
bennu cyfleoedd cyllido eraill. Hefyd, mae’r grŵp yn cynnig ffordd o gynorthwyo i adnabod 
a chwalu rhwystrau allweddol gall atal y gwaith o wella gwydnwch ecolegol mawndiroedd 
Cymru. 

Y DU – Yr Undeb Rhyngwladol dros Gadwraeth Natur (IUCN) 
Bu’r RhWGF â rhan allweddol yng Nghynhadledd Rhaglen Mawndiroedd yr Undeb 
Rhyngwladol dros Gadwraeth Natur (IUCN) yn y DU, a gynhaliwyd eleni yn Aberystwyth 
4/10-6/10. Mynychwyd y gynhadledd gan oddeutu 250 o gynrychiolwyr a chafwyd adborth 
da. Roedd tîm y Rhaglen yn rhan o’r pwyllgor cynllunio, ochr yn ochr â thîm mawndiroedd 
yr IUCN a thîm Cyforgorsydd Cymru LIFE. Mae’r sgyrsiau a gyflwynwyd gan dîm y 
RhWGF ar gael ar wefan Rhaglen Mawndiroedd yr IUCN. 

Y DU – Grŵp Cyflawni Pedair Rhaglen Genedlaethol ar Fawndiroedd 
Ar 20 Gorffennaf 2022, trefnodd CNC gyfarfod cyntaf ar gyfer grŵp newydd a sefydlwyd er 
mwyn i’r pedair rhaglen genedlaethol ar fawndiroedd ledled y DU, o dan arweiniad cyrff 
statudol, allu cyfnewid gwybodaeth a gweithio ar y cyd. Bydd y grŵp yn canolbwyntio ar 
faterion yn ymwneud yn benodol â chylch gwaith pob un o’r pedair rhaglen, a’r bwriad yw 
cynnal cyfarfodydd rheolaidd a fydd yn canolbwyntio ar faterion allweddol megis 
methodolegau cenedlaethol ar gyfer monitro ac adrodd, yr heriau o ran ehangu rhaglenni, 
ac ymdrin â mawndiroedd a oraddaswyd. 

5.2. Ymgysylltu â chontractwyr 
Yn ystod 2022/23, parhawyd i ddatblygu’r sylfaen gontractwyr ar gyfer y RhWGF, ar draws 
15 o gontractwyr ar 11 o wahanol lotiau sy’n perthyn i’r fframwaith £10M presennol a fydd 
ar waith tan fis Rhagfyr 2024. 

Cychwynnwyd y broses hon yn 2021 ar ôl gweld y gallai capasiti’r contractwyr arwain at 
risg allweddol a allai effeithio ar allu’r RhWGF i gyflawni’i thargedau. Mae’r cynnydd yn y 
targedau cyflawni wedi cynyddu’r brys, felly rhaid oedd rhoi blaenoriaeth i’r dasg hon. 

Nid y RhWGF yw’r unig un i wynebu’r heriau hyn – dywed partneriaid cyflawni eu bod yn 
cael trafferth i ddod o hyd i gontractwyr, a dywed contractwyr eu bod yn cael trafferth i 
recriwtio a chadw gweithredwyr medrus a phrofiadol. 

Felly, mae ymgysylltu â chontractwyr a phartneriaid cyflawni yn dal i fod yn flaenoriaeth. 
Aethpwyd ati i adolygu prosiectau a chynnal cyfarfodydd cynnydd gyda phartneriaid 
cyflawni, yn ogystal â chynnal ymweliadau ymgysylltu gyda chontractwyr a chyfarfodydd 
safle yn ystod prosiectau gweithredol. Casglwyd adborth ar wahanol adegau wrth 
ddatblygu prosiect, yn cynnwys adolygiad diwedd grant, er mwyn llywio prosesau grant yn 
y dyfodol. Er bod y gwaith ymgysylltu a wnaed gyda’r contractwyr wedi canolbwyntio’n 
bennaf ar gyflawni’r prosiect ac ar yr offer angenrheidiol, aethpwyd ati hefyd i gyfnewid 
gwybodaeth ynglŷn â gwella agweddau ar arolygu, megis arolygon llygod pengrwn y dŵr, 
neu amodau ar gyfer trwyddedau rhywogaethau. 

https://www.iucn-uk-peatlandprogramme.org/events/conference-series
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Dyma rai manteision sydd wedi deillio o waith ymgysylltu parhaus y Rhaglen gyda 
chyflenwyr: 

• cynnydd yn y nifer o geisiadau da a gyflwynwyd – cafodd hyn ei fonitro dros 12 mis 
• cyflwynwyd contractau dwy flynedd o hyd 
• ni wrthodwyd dyfarnu cynifer o gontractau oherwydd pryderon yn ymwneud â 

gwerth am arian 
• lleihad yn y nifer o broblemau’n ymwneud â pherfformiad e.e. digwyddiadau cardiau 

melyn/coch 
• gwell ymwybyddiaeth o gynlluniau a blaenoriaethau’r Rhaglen 

 

5.3. Ymgysylltu 
Mae’r RhWGF yn elwa ar gydberthnasau cryf gyda phartneriaid cyflawni a gweithgareddau 
ymgysylltu mwyfwy cydweithredol. 

Yn ogystal ag ymgysylltu â safleoedd adfer mawndir, yn 2022/23 cynhaliodd y Rhaglen 
fwy na 100 o gyfarfodydd ymgysylltu, cyflwyniadau a digwyddiadau allgymorth, naill ai 
wyneb yn wyneb neu’n ddigidol. O blith y rhain, roedd 72 ohonynt yn ymwneud ag 
ymgysylltu allanol. Mae’r Rhaglen yn rhagweithiol yn cynnig cyfleoedd i ymgysylltu, a 
hefyd mae hi’n ymatebol yn y modd mae’n ymateb i geisiadau. Mae amrywiaeth y 
digwyddiadau a’r gweithgareddau yn adlewyrchu’r amryw byd o bartïon sydd â buddiant 
mewn adfer mawndiroedd. Fe’u crynhoir yn fras iawn isod: 

• Budd y cyhoedd – trwy gyfrwng digwyddiadau cyhoeddus, fel Sioe Amaethyddol 
Frenhinol Cymru a’r Eisteddfod Genedlaethol, digwyddiadau ar y cyfryngau, a 
phrosiect celf amlgyfrwng yng Nghors Bodeilio fydd yn cyrraedd ei benllanw ar 
lwyfan cenedlaethol yn 2023/24. 

• Tirfeddianwyr, ffermwyr, cymunedau, unrhyw rai â buddiant posibl mewn adfer 
mawndiroedd – yn uniongyrchol fel unigolion, mewn digwyddiadau allgymorth, a 
thrwy gyfrwng cyhoeddusrwydd yn ymwneud â lansio grantiau newydd yn cynnwys 
gweminarau canllaw ar-lein. Yn 2022/23, lansiwyd dwy o rowndiau’r Grant 
Datblygu, gan ddarparu ychwaneg o gyllid i ddatblygu cynllun ar gyfer gwaith dilynol 
ar adfer mawndiroedd. 

• Partneriaid cyflawni presennol – trwy gyfrwng y grwpiau partneriaeth y soniwyd 
amdanynt eisoes, ond hefyd trwy gyswllt uniongyrchol a gweminar ganllaw ar-lein 
ar gyfer ceisiadau am y grant Cyllid Strategol a Dyrannwyd. 

• Academyddion ac arbenigwyr proffesiynol – trwy gyfrwng grwpiau partneriaeth, ond 
hefyd yn rhagweithiol ac yn uniongyrchol er mwyn rhannu arferion gorau, gwaith 
ymchwil diweddar, datblygiadau technolegol newydd ac ati. Mae cefnogi 
Cynhadledd Mawndiroedd yr IUCN yn y DU yn un enghraifft. Yn lleol, yn 
ychwanegol at arbenigedd ymchwil, mae cryfhau cysylltiadau gyda phrifysgolion a 
cholegau o fudd i bawb trwy ddatblygu gweithwyr proffesiynol a fydd yn meddu ar y 
sgiliau i adfer mawndiroedd y dyfodol. 

• Llunwyr polisïau a swyddogion – trwy gyfrwng data, adroddiadau a chyfarfodydd, 
mae’r RhWGF yn cyfrannu at nodau Sero Net Llywodraeth Cymru. 

• Cydweithwyr oddi mewn i CNC – trwy gyfrwng grwpiau strategol a grwpiau cyflawni, 
ond hefyd trwy gyswllt uniongyrchol ag arbenigwyr sy’n gweithio ledled y sefydliad 
ar fawndiroedd, rhywogaethau, coedwigaeth, hydroleg ac ati. Hefyd, mae’r 
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ymgysylltu mewnol yn cynnwys ystyried prosesau, oherwydd cefnogir y RhWGF 
gan swyddogaethau mewnol allweddol sy’n galluogi llwyddiant y Rhaglen. 

 
I ategu’r ymgysylltu wyneb yn wyneb gyda phartneriaethau a’r cyhoedd, defnyddir sianeli 
cyfathrebu allweddol eraill megis: y wefan, y cyfryngau cymdeithasol, y cyfryngau, a 
fideos. Mae unigolion yn cysylltu’n uniongyrchol â’r Rhaglen ar 
npap@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk. 

Mae’r RhWGF yn cyfleu’r angen i adfer mawndiroedd ar sail y canlynol: 
• Mae 4% o arwyneb Cymru yn fawndiroedd, a gall y mawndir hwn ddal 30% o’n 

carbon tir. 
• Yn anffodus, mae oddeutu 90% o fawndiroedd Cymru mewn cyflwr gwael ac mae 

hyn yn cyflymu newid hinsawdd trwy ryddhau nwyon tŷ gwydr. 
• Mae’r ateb yn gymharol syml a chost-effeithiol – sef adfer mawndiroedd er mwyn eu 

troi’n dirweddau bioamrywiol sy’n amsugno a dal dŵr. 
• Yn ychwanegol at fynd i’r afael â’r argyfyngau Natur a Hinsawdd, gall adfer 

mawndiroedd helpu i liniaru effeithiau eraill sy’n gysylltiedig â newid hinsawdd, 
megis llifogydd a pherygl tân. 

 

mailto:npap@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
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6. Rhaglen dystiolaeth 

6.1. Strategaeth fonitro'r Rhaglen Weithredu 
Genedlaethol ar Fawndiroedd (RhWGF) 

Mae ein dull monitro yn seiliedig ar allu dangos y newid mewn dwy set graidd o 
ganlyniadau, sef newid ecolegol (y disgwylir iddo gynnwys gwella bioamrywiaeth yn 
bennaf) a'r newidiadau a ragwelir (gostyngiadau cyffredinol) mewn allyriadau nwyon tŷ 
gwydr. Mae'r dull hwn wedi'i grynhoi yn Ffigur 13. 

 
Ffigur 43. Crynodeb o ddull y RhWGF o fonitro canlyniadau adfer mawndiroedd. Dim ond 
elfennau wedi'u marcio â seren goch sy'n feysydd gwaith cyfredol.  

 
Mae asesiad o newidiadau a ragwelir mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr yn cael ei 
gwmpasu gan waith y RhWGF i ddatblygu system cofnodi gweithgarwch adfer 
gynhwysfawr – gweler adran 6.2.2. Bwriedir cynnal gwaith yn y dyfodol i ddatblygu'r dull o 
fonitro ymatebion hydrolegol ymhellach, gan gynnwys datblygu'r dull gweithredu cyffredinol 
yn ogystal â gosod offer monitro llinell sylfaen mewn detholiad o safleoedd (mae rhywfaint 
o fonitro lefel trwythiad awtomataidd eisoes ar waith yng Nghwrt, Hafod Elwy, Claerwen a 
Llyn Gorast (Coedwig Tywi)). Mae'r adran nesaf yn disgrifio'r dull o asesu newid ecolegol.  

6.1.1. Monitro ecolegol  
Yn ystod 2022, datblygwyd methodoleg fonitro ddrafft ar gyfer asesu canlyniadau ecolegol 
adfer. Cafodd ei lywio gan waith blaenorol a gomisiynwyd gan y RhWGF a'i ariannu gan 
Lywodraeth Cymru (gweler yr Adroddiad Blwyddyn 2) a hefyd y gwaith sy'n cael ei wneud 
gan Peatland Action yn yr Alban i ddatblygu methodoleg debyg. Mae’r RhWGF hefyd wedi 
defnyddio cynlluniau monitro eraill a ddatblygwyd gan ystod eang o bartneriaid. Mae'r 
fethodoleg yn cynnwys dwy brif ran, sef diffinio a mapio categorïau cyflwr cynefin, ac yna 

https://cdn.cyfoethnaturiol.cymru/media/695230/npap-2nd-year-annual-report.pdf
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sefydlu a samplu cwadrau adleoladwy yn ôl dyluniad samplu penodol. Ceir esboniad 
manylach o'r rhesymeg sylfaenol ar gyfer y ddwy elfen yn Nhabl 5. 

Tabl 5. Crynodeb o gyfraniad y fethodoleg ddrafft ar gyfer monitro cynefinoedd a llystyfiant 
wrth asesu canlyniadau craidd y RhWGF. 

Elfen  Cyfraniad at ganlyniadau 
craidd y Rhaglen:  

Cyfraniad at ganlyniadau craidd y 
Rhaglen: 

fethodoleg Newid ecosystemau Allyriadau nwyon tŷ gwydr 

Mapio cyflwr 
cynefinoedd 
(llinell sylfaen 
ac 
ailadroddadwy) 

Mae newidiadau ym maint a 
chymeriad cyflyrau yn 
darparu mesur uniongyrchol 
o newid ecosystem.  
 
Mae mapio mathau o 
gyflyrau yn darparu'r sail ar 
gyfer lleoli pwyntiau sampl 
adleoladwy yn unol â dull 
hapsamplu haenedig.  

Mae'n gwella cywirdeb adrodd am 
allyriadau ar safleoedd y RhWGF trwy 
ddarparu dull mapio dibynadwy ac 
ailadroddadwy o gyflyrau i'w 
ddefnyddio ar y cyd â data cofnodi 
gweithgarwch.  
 
Mae'n darparu ffynhonnell o ddata 
cyfoes ar gyfer asesu defnyddioldeb 
asesiadau seiliedig ar dechnegau 
Arsylwi'r Ddaear (EO).  

Casglu 
llystyfiant a 
data 
cysylltiedig 
mewn pwynt 
samplau 
adleoladwy 

Mae'n darparu mesur cyson 
ailadroddadwy o 
gyfansoddiad a chyflwr 
llystyfiant yn seiliedig ar 
inter alia ar orchudd, amlder 
lleol, a phriodoleddau 
Monitro Safonau Cyffredin. 

Mae'n darparu mesur ailadroddadwy o 
gyflwr y gellir ei gysoni â chategorïau 
Rhestr Allyriadau Mawndir y DU.  
 
Mae'n darparu ffynhonnell o ddata 
cyfoes ar gyfer asesu defnyddioldeb 
asesiadau seiliedig ar dechnegau 
Arsylwi'r Ddaear. 

 
Ym Mlwyddyn 4, bydd y RhWGF yn adolygu'r fethodoleg yn seiliedig ar y profiadau a 
gafwyd yn ystod tymor 2022, a gan Peatland Action yn yr Alban yn defnyddio methodoleg 
debyg yn 2022. Bydd hyn yn cyfrannu at fethodoleg ddiwygiedig ar gyfer rownd bellach o 
fonitro llinell sylfaen gan ddechrau yn 2023. 

Bydd ymweliadau pellach i wneud gwaith monitro rheolaidd yn cael eu trefnu ar gyfer y tair 
i bum mlynedd nesaf o ystyried y gyfradd gymharol araf yn gyffredinol o newid blodeuegol 
mewn cynefinoedd mawndir. 

6.1.2. Mapio dosbarthiad mawn  

Cyfres mapiau Mawndiroedd Cymru 

Mae cyfres fapiau Mawndiroedd Cymru yn darparu amcangyfrifon gorau cyfredol o 
ddosbarthiad mawnogydd ledled Cymru, arwydd o'r hyder bod mawn yn bresennol mewn 
lleoliad penodol (yn seiliedig ar y dystiolaeth sydd ar gael) a thrwch mawn yn ogystal â'r 
stoc carbon ac allyriadau nwyon tŷ gwydr ar draws yr adnodd mawndiroedd.  

Yn y dyfodol, bydd y RhWGF yn diweddaru'r mapiau yn ôl yr adroddiad ar fethodoleg wrth 
i ddata mawndiroedd newydd ddod ar gael. 

https://mapdata.llyw.cymru/layers/geonode:peatlands_of_wales_scg8
https://www.llyw.cymru/cynhyrchu-map-mawndiroedd-cymru
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Ym Mlwyddyn 3, roedd yr haen dystiolaeth yn ganllaw gwerthfawr ar gyfer nodi ardaloedd 
o fawndir posibl lle nad yw presenoldeb mawn dwfn wedi'i gadarnhau gan arolygon mawn 
pwrpasol. Yn eu tro, bydd yr arolygon hyn, gan gynnwys y rhai ar Ystad Goetir 
Llywodraeth Cymru, yn darparu mwy o hyder yn nosbarthiad mawndir ledled Cymru ar 
gyfer diweddariadau o'r map yn y dyfodol. 

Arolygon mawn ar Ystad Goetir Llywodraeth Cymru 

Yn nhrydedd flwyddyn y Rhaglen, parhawyd i arolygu mawndir wedi’i goedwigo ar Ystad 
Goetir Llywodraeth Cymru er mwyn llywio proses cynllunio yr Adnodd Coedwigoedd (fel y'i 
disgrifir yn Adroddiad Blwyddyn 2). Bob 10 mlynedd, mae CNC yn adolygu'r cynlluniau 
rheoli hirdymor ar gyfer pob ardal o goedwig. Byddant yn cael eu crynhoi mewn Cynllun 
Adnodd Coedwig newydd. 

Ym mlwyddyn gyntaf y rhaglen, comisiynwyd arolygon ar gyfer Coedwig Dyfi, Coed y 
Brenin a rhan o Fynyddoedd Cambria. Ehangodd yr arolygon o Flwyddyn 2 i gwmpasu 
Mynyddoedd Cambria, Alwen, Cilcennin a Llanbedr Pont Steffan, Rhyd-y-main, a Gwydir. 
Ym Mlwyddyn 3 roedd yr arolygon hefyd yn cynnwys ardaloedd ym mlociau coedwigoedd 
Llanuwchllyn, Myherin a Tarenig, Mawddach ac Wnion, Machynlleth, Rhuthun ac 
Abergynolwyn (Ffigur 14). 

 
Ffigur 14. Blociau coedwigoedd a arolygwyd gan ddefnyddio'r pecyn cymorth mawn wedi’i 
goedwigo, a ariannwyd hyd yn hyn gan y RhWGF. 

https://cdn.cyfoethnaturiol.cymru/media/695230/npap-2nd-year-annual-report.pdf
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6.1.3. Cofrestr o anghenion tystiolaeth y Rhaglen Weithredu 
Genedlaethol ar Fawndiroedd  
Cwblhawyd gwaith i ddatblygu cofrestr o anghenion tystiolaeth yn 2021 a bydd yn sail ar 
gyfer blaenoriaethu gwaith a gomisiynwyd yn uniongyrchol gan y Rhaglen. Bydd hefyd yn 
helpu i asesu cynigion ymchwil a ddaeth i law gan drydydd partïon ac yn helpu i strwythuro 
trafodaethau ar ymchwil gydweithredol gyda phartneriaid eraill. Mae'r gofrestr yn cael ei 
chroesgyfeirio ag anghenion tystiolaeth SoNaRR ac mae'n nodi cyfanswm o 30 pwnc, 
gyda 3 wedi'u nodi'n flaenoriaethau posibl ar gyfer cyllid yn 2021/22, sef arolygon o'r ystâd 
mawndir wedi’i goedwigo, arolygon cyflwr llinell sylfaen, a'r defnydd o dechnegau Arsylwi'r 
Ddaear ar gyfer asesu cyflwr ac anghenion adfer. 

 

6.2. Cofnodi, adrodd a rhannu camau gweithredu ar 
fawndiroedd 

6.2.1 Gwaith cofnodi ac adrodd 
Defnyddiwyd protocol cofnodi ac adrodd gweithgarwch a oedd yn cael ei dreialu ar waith 
cyfalaf a wnaed gan dderbynwyr grantiau a gwaith cyflawni uniongyrchol y RhWGF yn 
2021/22. Mabwysiadwyd y dull gweithredu ar draws yr holl waith a ariennir gan y RhWGF 
yn 2022/23.  

Mae dulliau cofnodi ac adrodd gweithgarwch a ddatblygwyd yn cymhwyso'r egwyddor 
'mesur unwaith, defnyddio sawl gwaith' lle mae modd defnyddio proses gofnodi safonedig i 
gipio gweithgarwch yn yr un ffordd ym mhobman, gan fod yn ffordd o adrodd yn ôl i sawl 
rhanddeiliad. Mae gan randdeiliaid amrywiaeth o fuddiannau mewn perthynas â 
chynlluniau adfer mawndiroedd, o ymwneud â phobl a lleoedd i fetrigau a ddefnyddir i 
olrhain effeithiau ac adferiad yn yr argyfyngau natur a hinsawdd. 

O Flwyddyn 3, gofynnir i sefydliadau partner gofnodi'r gweithgarwch adfer sy'n cael ei 
ariannu gan y RhWGF fel amod talu. Mae'r dulliau safonedig yn diffinio cant a mwy o 
weithgareddau gwahanol, a sut y dylid mapio pob un i gofnodi'r hyn a wnaed, yn lle a 
phryd. 

Yna mae’r RhWGF yn defnyddio protocolau i fapio faint o fawndir sy'n cael ei dargedu gan 
y gweithgareddau gwahanol, gan adrodd ar ffurf hectarau o fawndir sy'n cael ei adfer trwy'r 
dulliau rheoli gwahanol a ddefnyddir i adfer y mawndir (Tabl 6). 

Mae’r RhWGF yn adrodd ar yr hectarau o weithredu adfer fawndir dan bob un o'r chwe 
thema blaenoriaeth yn ogystal â'r mathau o weithgarwch adfer mewn adroddiadau o’r fath, 
gyda hyn yn sail i adrodd ar weithredu ar fawndiroedd ledled y DU. Mae cofnodi safonedig 
hefyd yn hwyluso adrodd ar y metrigau hyn ar lefel rhanbarthol, er enghraifft, er mwyn 
helpu timau Datganiad Ardal i ennyn diddordeb lleol a chydlynu ymdrechion lleol. 
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Tabl 6. Gweithgarwch adfer yn ôl Dulliau Rheoli Eang 

Dulliau Rheoli Eang Enghreifftiau o weithgarwch adfer a gynrychiolir gan bob 
dull rheoli eang 

Rheoli hydrolegol argaeau, byndiau, llyfnhau tir 
Rheoli erydiad ailbroffilio torlannau, blocio gylïau, sefydlogi'r arwyneb 
Rheoli llystyfiant aildyfu llystyfiant, rheoli rhywogaethau estron goresgynnol, 

torri gwair 
Rheoli coed torri ac anfon, rheoli prysgwydd, tynnu ac adfywio, cynaeafu 
Rheoli maethynnau  pantiau a ffosydd sefydlu, gwlyptir adeiledig, rheoli dŵr ffo o 

fuarthau ffermydd 
Rheoli tir pori rheoli pori, seilwaith 

Ôl troed y gweithgarwch adfer yw'r ardal o fawndir wedi'i thargedu gan waith adfer. Efallai 
y bydd mwy nag un math o weithgarwch mewn lleoliad penodol, felly bydd cyfanswm 
arwynebedd y gweithgarwch yn fwy na hectarau ôl troed yr arwynebedd tir. Mae'r ddau 
fesur yn bwysig wrth edrych ar hectarau o weithgarwch a gyllidir, a'r hectarau o fawndir i'w 
hadfer.  

Yn yr adroddiadau RhWGF blynyddol hyn, mae nifer yr hectarau a ariennir bob blwyddyn o 
reidrwydd yn cael eu hamcangyfrif cyn derbyn, gwirio ansawdd a choladu mapiau gan 
bartneriaid. Mae'r rhain yn ychwanegu at gyfanswm y gweithgarwch a gefnogir, yn hytrach 
na'r ardaloedd ôl troed. 

Bydd yr ôl troed ac ardaloedd adfer mawndir yr ymgymerir â nhw gan ddefnyddio dulliau 
rheoli gwahanol yn cael eu cyhoeddi ar Borth Data Mawndiroedd a byddant ar gael trwy 
drwydded llywodraeth agored i'w lawrlwytho yn ddiweddarach yn 2023 (Ffigurau 15 a 16). 

 

Ffigur 155. Ôl troed y gweithgarwch adfer yw'r ardal o fawndir wedi'i thargedu gan waith 
adfer. 

https://welsh-nrw.hub.arcgis.com/apps/6c566be75f16489088a096fc4e53a315/explore
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Ffigur 16. Map o weithgarwch adfer gan ddefnyddio dulliau rheoli gwahanol er mwyn adfer 
mawndiroedd 

6.2.2. Porth Data Mawndiroedd Cymru 
Mae Porth Data Mawndiroedd Cymru wedi'i gynllunio fel adnodd mapio rhyngweithiol ar y 
we sy'n dwyn ynghyd fapiau a setiau data cysylltiedig er mwyn helpu partneriaid sydd naill 
ai wrthi’n gwneud gwaith adfer mawndir neu'n bwriadu gwneud gwaith o’r fath, ac er mwyn 
cefnogi gofynion cynllunio camau gweithredu ac adrodd y RhWGF ei hun. Roedd y fersiwn 
gyntaf o Borth Data Mawndiroedd Cymru (a lansiwyd ar 4 Ebrill 2022) yn dangos cyfres o 
fapiau Mawndiroedd Cymru 2022 (6.1.2). 

Mae Porth Data Mawndiroedd Cymru (Porth Data Mawndiroedd Cymru (arcgis.com)) 
wedi'i gysylltu â thudalen gwe'r Rhaglen Weithredu Genedlaethol ar Fawndiroedd ar wefan 
CNC Cyfoeth Naturiol Cymru / Rhaglen Weithredu Genedlaethol ar Fawndiroedd 
(cyfoethnaturiol.cymru) a'i integreiddio â'r Porth Gwybodaeth Amgylcheddol Cymru 
(arcgis.com). Mae'r wybodaeth am haenau Mapiau Porth Data Mawndiroedd ar wefan 
CNC (Cyfoeth Naturiol Cymru / Haenau Map Porth Data Mawndiroedd 
(cyfoethnaturiol.cymru) yn darparu manylion am ddata sydd yn y mapiau yn ogystal â 
dolenni i'w lawrlwytho o Fap Data Cymru (Hafan | MapDataCymru (llyw.cymru)). Mae 
Adroddiad Blwyddyn 2 yn manylu ar ddatblygiad y Porth Mawndiroedd. 

Mae'r Porth yn blatfform hygyrch i'r cyhoedd sy'n caniatáu i ddefnyddwyr allanol weld, 
ymholi, allforio a rhyngweithio â data ynghyd â gwybodaeth sy'n esbonio'r data. Bydd yn 
parhau i gael ei ddatblygu a'i ddiweddaru fel adnodd parhaus i gynnal gwybodaeth am 
fawndiroedd ac er mwyn olrhain gwaith adfer a monitro sy'n cael ei wneud yng Nghymru. 

Mae haenau o fapiau wedi'u grwpio er mwyn amlinellu'r agweddau allweddol i'w hystyried 
wrth archwilio mawndir ar gyfer y potensial o’i adfer. Yna, bydd mapiau o gamau 
gweithredu ar fawndiroedd (gweler adran 6.1.2) a monitro canlyniadau (gweler adran 
6.1.1) yn cael eu hychwanegu. 

• Gweithgarwch adfer 

https://welsh-nrw.hub.arcgis.com/apps/6c566be75f16489088a096fc4e53a315/explore
https://welsh-nrw.hub.arcgis.com/apps/6c566be75f16489088a096fc4e53a315/explore
https://naturalresources.wales/evidence-and-data/maps/the-national-peatland-action-programme/?lang=cy
https://naturalresources.wales/evidence-and-data/maps/the-national-peatland-action-programme/?lang=cy
https://welsh-nrw.hub.arcgis.com/
https://welsh-nrw.hub.arcgis.com/
https://naturalresources.wales/evidence-and-data/maps/peatland-data-portal-map-layers/?lang=cy
https://naturalresources.wales/evidence-and-data/maps/peatland-data-portal-map-layers/?lang=cy
https://mapdata.llyw.cymru/
https://cdn.cyfoethnaturiol.cymru/media/695230/npap-2nd-year-annual-report.pdf
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• Monitro RhWGF 
• Dosbarthiad mawndir  
• Cynefinoedd 
• Dalgylchoedd dŵr 
• Ardaloedd gweithredol 
• Dynodiadau 
• Topograffi 

 

Yn 2022/23, cafodd haen topograffi LiDAR Cymru gyfan cydraniad 1m newydd ei 
hychwanegu dan drwydded llywodraeth agored trwy gysylltiadau â Map Data Cymru. 
Addaswyd gweithlifau i ddiweddaru a chynnal monitro statudol a haenau eraill i gydamseru 
â meddalwedd a storfeydd GIS newydd CNC a gwasanaethau gwe Map Data Cymru. 
Cafodd dolenni lawrlwytho mapiau a rhagor o fanylion eu diweddaru er mwyn cyfeirio at 
Fap Data Cymru, cyn cau'r hen borth geo-ofodol Lle. 

  

https://mapdata.llyw.cymru/layers/geonode:wales_lidar_dsm_1m_hillshade_multi_cog
https://datamap.gov.wales/layers/geonode:wales_lidar_dsm_1m_hillshade_multi_cog
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7. Ehangu – y rhagolygon ar gyfer y RhWGF ac 
adfer mawndiroedd yng Nghymru yn y dyfodol 

 
Ni fyddai'r adroddiad ar drydedd flwyddyn y Rhaglen Weithredu Genedlaethol ar 
Fawndiroedd (RhWGF) yn gyflawn heb gyfeirio at ragolygon cadarnhaol y dyfodol. 

Sefydlwyd y RhWGF fel Rhaglen bum mlynedd i gychwyn, ar gyfer 2020-2025. Fodd 
bynnag, mae cydymdrechion i weithredu ar fawndiroedd Cymru wedi cael hwb sylweddol y 
tu hwnt i 2025, gyda thargedau a chyllidebau newydd yn adlewyrchu treblu mewn 
gweithgarwch adfer erbyn 2031. 

Gwnaed y cyhoeddiad i dreblu'r targedau adfer mawndiroedd gan y Gweinidog Newid 
Hinsawdd Julie James AS ar 3 Hydref 2022. Roedd hyn yn dilyn dadansoddiad 
cenedlaethol sylweddol gan Archwiliad Dwfn Bioamrywiaeth, ond mae hefyd yn 
adlewyrchu sut y mae Cymru o ddifrif am ei chyfrifoldeb byd-eang i fynd i'r afael â'r 
argyfyngau natur a hinsawdd. 

Mae cynllunio ar gyfer rhaglen gyflawni ehangach i'r dyfodol bellach ar y gweill. Gan anelu 
at gapasiti llawn erbyn mis Ebrill 2025, bydd y targedau adfer yn cynyddu ac yn cyrraedd 
targed adfer 1800 hectar o fawndir y flwyddyn erbyn 2031. 

Byddwn yn gweld effaith yr ehangu yn yr hectarau a gyflwynir, yn ogystal â'r holl waith 
monitro, arolygu a mapio, law yn llaw â chymorth hyfforddiant cysylltiedig, i adlewyrchu 
realiti gwaith adfer yng Nghymru. Y nod yn y pen draw yw sicrhau bod pobl Cymru yn 
ffyddiog mai adfer mawndiroedd yw un o'r ffyrdd mwyaf effeithlon a chost-effeithiol o fynd 
i'r afael â'r argyfyngau natur a hinsawdd. 

I grynhoi, 'cynllunio' yw'r gair allweddol mewn perthynas â'r hyn y gellir ei adrodd am 
ehangu'r Rhaglen yn yr Adroddiad Blwyddyn 3 hwn. Drwy gyfeirio at yr ehangu arfaethedig 
hwn, y gobaith yw y bydd gan eraill sy'n helpu i adfer mawndiroedd – boed yn bartneriaid, 
contractwyr, academyddion, neu'r rhai sy'n cynllunio ar gyfer gyrfaoedd gwyrdd – sail i 
gefnogi a chyflymu'r gwaith o adfer a rheoli mawndiroedd yma yng Nghymru ar gyfer 2025-
2031. 
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