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Teitl y Papur  Rhaglenni lliniaru amgen ar gyfer afonydd yng 

Nghymru wedi’u stocio ag eogiaid yn flaenorol 
 

Cyfeirnod y Papur: CNC B B 10.15 
 

Paratowyd y Papur gan: Peter Gough 
 

 

Pwrpas y Papur: Er gwybodaeth 
 

Argymhelliad: Nodi’r cynnydd 
 

Angen Penderfyniad: Cymeradwyo’r ffordd ymlaen. 
 

 

Effaith: Noder – mae’n bosibl  
nad yw pob pennawd yn 
berthnasol i'r pwnc 

Effaith ar yr Amgylchedd:   
Drwy eu natur, bydd y gwaith lliniaru amgen arfaethedig yn 
cael effaith gadarnhaol ar rywogaethau eogiaid yn ogystal â 
rhywogaethau eraill o bysgod ac ar amgylcheddau lleol. 
Effaith ar yr Economi:   
Mae gan bysgodfeydd Cymru gyfraniad pwysig o ran 
darparu swyddi ac incwm i bysgotwyr a’r diwydiant 
ymwelwyr. Bydd y gwaith arfaethedig yn creu manteision i’r 
poblogaethau pysgod sy’n cefnogi’r gweithgareddau hyn. 
Effaith ar y Gymuned:   
Bydd ymgysylltu â grwpiau dalgylchoedd yn cyfrannu at 
ymdeimlad o berthyn i afonydd lleol a’r materion sy’n 
effeithio arnynt. Bydd y gwaith yn darparu cyfleoedd 
addysg, hamdden a’r manteision iechyd cysylltiedig. 
Effaith ar Wybodaeth:  
Bydd y grwpiau dalgylchoedd yn ychwanegu at wybodaeth 
leol, yn llywio CNC a phartneriaid ar faterion rheoli’r stociau 
pysgod a bodloni gofynion y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr, 
ac felly’n cefnogi cyfleoedd gwyddoniaeth dinasyddion. 
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Pwnc 
1. Yn dilyn y penderfyniadau i roi’r gorau i stocio eogiaid a sewin yng Nghymru, cau 

deorfeydd Maerdy a Mawddach, ac ymroi i greu canolfan ymchwil yng Nghynrig, rydym 
yn datblygu rhaglenni lliniaru amgen a chynigion i gyflawni ein hymrwymiadau. 

 
Crynodeb  
2. Mae’r papur hwn yn disgrifio’r sefyllfa bresennol, a’r gwaith sydd ar y gweill dros y 

misoedd nesaf, i gynyddu ein hymrwymiad i raglenni lliniaru amgen, a chau a gwerthu 
ein dwy ddeorfa ym Maerdy a Mawddach, ac ystyried rôl deorfa Cynrig yn y dyfodol. 

 
Cefndir 
3. Yng nghyfarfodydd y Tîm Gweithredol a’r Bwrdd yr hydref diwethaf, penderfynwyd 

rhoi’r gorau i stocio eogiaid a sewin yn afonydd Cymru, cau deorfeydd CNC ym Maerdy 
a Mawddach ac archwilio rôl deorfa Cynrig yn y dyfodol. 

 
Rydym wedi cynnal gwaith ar bob elfen o’r penderfyniad hwnnw. 
 
Mesurau lliniaru amgen 
4. Mae rhaglenni stocio allanol CNC wedi dod i ben erbyn hyn, ac eithrio ychydig o 

stociau dros ben o’r cylch olaf o gynhyrchu pysgod. Ni fydd gwaith stocio newydd ar ôl 
2015.   

 
5. Bydd gwaith amgen, sy’n cynnwys mathau gwahanol o wella a chynnal cynefinoedd yn 

cael ei wneud ym mhob un o’r saith dalgylch afon dan sylw (Atodiad 1). 
 
Sail gyfreithiol y rhaglenni 
6. Mae’r sail gyfreithiol ar gyfer gwaith ym mhob dalgylch wedi’i chrynhoi yn Atodiad 2. 
 
Grwpiau dalgylch 
7. Rydym wedi sefydlu grwpiau dalgylch ar gyfer pob un o’r saith afon dan sylw, gyda’r 

aelodau’n hanu o Grwpiau Pysgodfeydd Lleol yn bennaf, ymddiriedolaethau afonydd a 
grwpiau gweithgar yn y dalgylchoedd. Mae’r cyfarfodydd cyntaf wedi’u cynnal erbyn 
hyn, a chafwyd agwedd adeiladol at y dasg. Gwelwyd cynnydd da ar y cyfan o 
safbwynt mesur ein targedau lliniaru, er bod natur hynod benodol llawer o’r camau 
gweithredu yn golygu bod cryn dipyn i’w wneud eto. Bydd pob cynllun yn cofleidio dull 
rheoli ar lefel yr ecosystem. Ein nod yw  cael cynlluniau’n barod i lywio gwaith ymarferol 
a fydd yn cychwyn ym mlwyddyn fusnes 2015/16. 

 
8. Mae’r gwaith yn amlwg yn mynd i’r afael â’r materion a ystyriwyd yn rhaglenni gwaith y 

Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr a bydd hefyd yn cyflwyno manteision i amcanion y 
safleoedd hynny a stociwyd yn flaenorol sydd wedi’u dynodi’n safleoedd Natura 2000 
(Dyfrdwy, Mawddach, Cleddau, Tywi, Gwy).  Mae’n bwysig bod gwahaniaeth rhwng y 
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cynlluniau gwaith gan fod ymrwymiad i sicrhau bod y gwaith lliniaru yn ychwanegol at y 
gwaith beunyddiol. 

 
9. Bydd cam cychwynnol y gwaith lliniaru amgen yn dechrau cyn cwblhau Cynlluniau 

Rheoli Basn Afon y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (cylch 2), a’i fwriad yw cwmpasu 
cyfnod o 5 mlynedd. Ar ôl hynny, bydd adolygiad i benderfynu ar y canlynol: 

 

 A lwyddwyd i gyflawni’r targed lliniaru meintiol yn llawn neu’n rhannol 

 Natur barhaus gwaith lliniaru amgen 

 Y sail ariannol barhaus ar gyfer hyn 
 

Cau deorfeydd Maerdy a Mawddach 
10. Cafodd deorfa Mawddach ei dadgomisiynu’r hydref diwethaf, ac rydym wrthi’n 

dadgomisiynu deorfa Maerdy ar hyn o bryd. Y nod yw cwblhau hyn erbyn diwedd y 
flwyddyn ariannol. Ein bwriad yw dechrau ar gynllun gwerthu’r deorfeydd, a chael 
cadarnhad y bydd elw’r gwerthiant yn cael ei fuddsoddi mewn rhaglen liniaru amgen. 

 
Gweithgareddau’r dyfodol yng Nghynrig 
11. Cynrig yw canolbwynt holl waith bioddiogelwch deorfeydd CNC erbyn hyn, a bydd y 

rhaglenni ar gyfer y rhywogaethau canlynol yn parhau hyd nes y bydd dyfodol y 
ddeorfa wedi’i datrys:- 

  
Cimwch afon crafanc wen (brodorol) 

  Misglen berlog 
 Llygoden y dŵr 
 Torgoch (Llyn Padarn) 
 

12. Bydd y rhaglenni hyn yn cyfrannu at gyflawni amcanion cenedlaethol dan gynlluniau 
bioamrywiaeth. 

 
13. Hefyd, mae pecynnau bach o waith magu eogiaid ar droed er mwyn paratoi’r pysgod 

sydd eu hangen i gefnogi ymchwiliadau pellach yn llifddorau’r Bala (dalgylch afon 
Dyfrdwy) a phŵer hydro cored Radur (dalgylch afon Taf). Hefyd, mae angen i ni 
ddarparu’r gallu i fynd i’r afael â’r ymrwymiad dan gytundeb Ymddiriedolaeth 
Mawddach. 

 
14. Mae’r gwaith o ystyried dyfodol posibl i Gynrig fel canolfan ymchwil dŵr croyw a 

physgodfeydd yn parhau. Rhan o’r gwaith fydd cysylltu â’n landlord er mwyn addasu’n 
gweithredoedd ar y safle hwn. 

 
15. Rydym wedi sicrhau cytundeb â Phrifysgol Abertawe i gydweithio ar achos busnes 

amlinellol a fydd yn disgrifio gweledigaeth y gwaith, gan arwain at lunio achos busnes 
amlinellol erbyn haf 2015. Ein huchelgais yw bod y gwaith yn cynnwys partneriaeth â 
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sefydliadau allweddol eraill gan gynnwys prifysgolion eraill Cymru a chyrff 
anllywodraethol, ac ymgynghoriad llawn ag adrannau CNC. 

 
16. Bydd holl waith Cynrig yn cael ei ariannu trwy gyllideb i’w chytuno â ET. Grŵp llywio 

fydd yn rheoli’r prosiect, a does dim arweinydd hyd yma. 
 
Camau nesaf 
 
Cynlluniau lliniaru amgen 
17. Bwriedir cynnal cyfarfodydd pellach o’r grŵp i sicrhau bod pawb yn cydymffurfio â’r 

cynlluniau, ac yn eu blaenoriaethu a’u gweithredu yn ystod Ch3 a Ch4. 
 

18. Byddwn yn darparu adnoddau staff a rheoli drwy reolwyr cyfredol y Prosiect 
Pysgodfeydd Cynaliadwy sy’n gweithio ym mhob un o’r tair ardal berthnasol. 

 
Gwaredu Maerdy a Mawddach 
19. Er mwyn sicrhau’r enillion ariannol gorau, byddwn yn ymgysylltu â’n tîm Ystadau i 

ystyried sut a phryd y dylid gwerthu’r asedau hyn. 
 

20. Byddwn yn gofyn am ganiatâd gan ET i ddefnyddio’r cronfeydd hyn i gyflawni 
ymrwymiadau lliniaru amgen. 

 
Gweithrediadau’r dyfodol yng Nghynrig 
21. Byddwn yn bwrw ymlaen â gwaith cysylltu a chwmpasu gyda Phrifysgol Abertawe, ac 

yn ymgysylltu â’r grŵp rhanddeiliaid llawn gan gynnwys:- 
 
 Prifysgol eraill Cymru 
 Afonydd Cymru 
 Dŵr Cymru 

 
Bydd angen nodi rheolwr prosiect yn CNC i fwrw ymlaen â’r gwaith hwn. 
 
Risgiau 
Y prif risgiau ar gyfer y pecyn gwaith a nodir uchod yw:- 
 
22. Her gyfreithiol i’r penderfyniad ategol i roi’r gorau i stocio 

Mae’n tîm cyfreithiol wedi mynd i’r afael â hyn (gweler y papur i’r Tîm Gweithredol, 
Medi 2014).  Hyd yma (8.1.15) nid ydym wedi cael hysbysiad o fwriad gan drydydd 
partïon i ofyn am adolygiad cyfreithiol o’r penderfyniad.  Risg isel. 

 
23. Diffyg ymgysylltu gan grwpiau lleol 

Nid yw hyn yn cael ei ystyried yn risg uchel, ar sail gwaith ymgysylltu hyd yma.  
Risg isel 
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24. Ansicrwydd o ran ariannu rhaglenni 
 Mae hyn yn dibynnu ar benderfyniadau’r Tîm Gweithredol.  Risg uchel 
 
25. Ansicrwydd o ran y berthynas â rhaglenni’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr  
Y syniad cyffredinol yw y bydd yr holl waith sy’n ofynnol yn y dalgylchoedd afon, yn 
enwedig rhai sydd wedi’u dynodi’n safleoedd Natura 2000, yn cael ei weithredu dan 
gynlluniau gwaith y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr, gyda rhai yn nalgylchoedd afonydd 
Natura 2000 wedi’u cwblhau erbyn 2021. 

 
26. Mae angen systemau cyfathrebu da i esbonio hyn. Yn y cyfamser, bydd y grwpiau 

dalgylchoedd yn parhau i lunio’r cynlluniau gweithredu gofynnol. Risg canolig 
 
27. Ansicrwydd o ran cyfrannu at waith partneriaeth 
Mae’n ymddangos bod amheuaeth ynghylch y mecanweithiau cyfreithiol a ddefnyddiwyd 
yn y gorffennol i ymgysylltu’n effeithiol â phartneriaid trwy gyfrwng Llythyrau Cytundeb ar 
gyfer partneriaethau a ariennir ar y cyd. Mae angen datrys hyn. Risg canolig ar hyn o bryd. 
 
28. Adnoddau staff 
Mae’r holl waith a ddisgrifir yma’n dibynnu ar adnoddau staff pysgodfeydd. Bydd proses 
ailstrwythuro ac ymadawiadau staff presennol dan y Cynllun Ymadael Gwirfoddol yn rhoi 
pwysau ar yr adnoddau sy’n weddill, a allai gyfyngu ar ein gallu i fwrw’r rhaglen waith hon 
ymlaen. 
Bydd angen i ni gadarnhau grŵp llywio a rheolwr prosiect.  Risg canolig/uchel 
 
Goblygiadau ariannol 
29. Cafwyd ymrwymiad i ddyrannu’r adnoddau ariannol a neilltuwyd ar gyfer deorfeydd a 

stocio yn wreiddiol, i’r rhaglenni lliniaru amgen, a chynnal gweithrediadau Cynrig yn 
amodol ar benderfyniad ynglŷn â’i rôl yn y dyfodol. 

 
30. Y gyllideb amlinellol a gynigir yw £472,000 (oddeutu 84% o goffrau CNC, a’r gweddill o 

ffynonellau allanol) ac mae’n golygu ail-fuddsoddi adnoddau ariannol a arferai gael eu 
defnyddio ar gyfer gwaith deorfeydd a stocio. 

 
Cyfathrebu 
31. Ers y penderfyniad, mae 12 rhanddeiliad wedi cysylltu â ni, gyda phob un ond un yn 

beirniadu’r penderfyniad. Roedd pump o’r rhain yn geisiadau am wybodaeth dan 
Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Rhoddwyd ateb i bawb a ofynnodd am 
hynny, ac mae popeth wedi ei wneud hyd yma. 

32. Mae cyfathrebu parhaus yn hollbwysig os yw’r rhaglenni gwaith a ddisgrifir yma’n i gael 
eu cyflwyno llwyddiannus. Byddwn yn parhau i weithio gyda’n Partner Busnes 
Cyfathrebu i sicrhau bod hyn yn digwydd. 
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Asesiad o’r effaith ar gydraddoldeb    
Amherthnasol. 
 
Mynegai Atodiadau 
 
Atodiad 1 Yr afonydd lle bydd rhaglenni lliniaru amgen ar waith. 
Atodiad 2 Y sail gyfreithiol ar gyfer rhaglenni lliniaru amgen 
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Atodiad 1 
Yr afonydd lle bydd rhaglenni lliniaru amgen ar waith 
  

Cyfarwyddiaeth Afon Sbardun cyfreithiol ar gyfer lliniaru 

Y Gogledd Dyfrdwy Dim.   
 

Seiont Dyletswydd i weithredu cynllun diogelu 
pysgodfeydd mewn perthynas â chronni Llyn Peris 
 

Mawddach Cytundeb ag Ymddiriedolaeth Mawddach 
 

   

Y De Cleddau Wedi’i gyllido’n allanol trwy gytundeb â Dŵr 
Cymru, mewn perthynas â chronni Llys-y-frân a 
Llyn Brianne 
 

Tywi 

Taf ac Elái Wedi’i gyllido’n allanol trwy gytundeb â Chyngor 
Dinas Caerdydd, mewn perthynas â Morglawdd 
Bae Caerdydd. Daw’r cytundeb i ben yn 2020. 
 

Gwy Dim. 
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Atodiad 2 
Y sail gyfreithiol ar gyfer rhaglenni lliniaru amgen 
 
Dyma ein cyngor cyfreithiol ar gyfer y cytundebau sydd ar waith ar gyfer pedwar o’r saith 
dalgylch afon: 
 

Seiont Mae gan CNC ddyletswydd gytundebol i weithredu Cynllun Diogelu 
Pysgodfeydd y cytunwyd arno, sy’n cynnwys stocio ar hyn o bryd. 
Gellir diwygio’r darpariaethau os bydd CNC yn penderfynu y byddai 
hynny o fudd i’r bysgodfa dan sylw. Does dim gofyniad i fodloni’r 
ymrwymiadau lliniaru trwy stocio’n unig. 

 
Mawddach Mae cytundeb yn bodoli ag Ymddiriedolaeth Mawddach i ddarparu 

tanc magu pysgod tan 2020. Mae trafodaethau ar y gweill gyda’r 
Ymddiriedolaeth i holi a fyddant yn cytuno i’r syniad o newid hyn i 
raglen liniaru amgen.  

 
 Os na ellir cytuno ar hyn, yna bydd gofynion y cytundeb yn cael eu 

gwireddu trwy waith magu pysgod bach yng Nghynrig. 
 
Cleddau  } Mae’r ddwy afon hyn yn destun cytundebau lliniaru cyfredol gyda 

chwmni Dŵr Cymru. 
Tywi        } Rydym yng nghanol trafodaethau pellach gyda nhw, yn ogystal â 

grwpiau dalgylchoedd, ar ddulliau amgen o gyflwyno’r rhaglenni 
lliniaru, ac efallai y bydd trefniadau cyfredol yn cael eu diwygio.  

 
Taf ac Elái Mae gennym gytundeb, ac mewn trafodaethau pellach ag Awdurdod 

Harbwr Caerdydd (rhan o Gyngor Dinas Caerdydd) i weithredu 
rhaglen liniaru amgen i gymryd lle elfennau stocio cyfredol y rhaglen 
liniaru.   

 
Byddwn yn dechrau ar y gwaith o ddiwygio’r cytundeb cyfreithiol yn 
ffurfiol cyn hir. 

 
Dyfrdwy} Does dim sail gyfreithiol sy’n ei gwneud hi’n ofynnol i wneud gwaith  
Gwy } stocio neu liniaru amgen yn y ddau ddalgylch arall. 

 


